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El present treball fi de grau és el resultat de la reforma interior de planta baixa de l’equipament Cal Trempat. 
L’equipament es troba al barri de l’Eixample de Vilanova del Vallès, al Vallès Oriental. Però al mateix 
temps, també és el resultat de 9 mesos de pràctiques realitzades a l’empresa Desarrolla Obras y Servicios, 
S.L. 
 
Vaig escollir aquesta modalitat de pràcticum per conèixer el funcionament d’una empresa constructora des 
de l’interior i així també poder-me introduir al món laboral.  
 
L’edifici on s’emplaça el projecte antigament era una masia particular. La construcció original de la masia 
era formada per planta baixa i planta pis. Entre els anys 2008 i 2009 es va rehabilitar i ampliar per situar-
hi el programa d’una escola bressol. Aquesta ampliació es va realitzar per la façana nord-est, només en 
planta baixa de coberta plana. Com que realitzar una escola bressol exigeix una sèrie de característiques 
al voltant de l’edifici es troben dos patis propis, un a la façana est-sud-est, i l’altre a la façana oest. 
 
Un dels motius pels quals vaig escollir aquest equipament va ser pel fet que fos la primera licitació d’obra 
pública a la seu de Barcelona. L’empresa Desarrolla Obras y Servicios, S.L. s’implanta el 14 de juliol de 
2017 a Barcelona i 5 mesos després, el Director de la seu de Barcelona, Antonio González Casas, em va 
brindar l’oportunitat de poder-hi realitzar les pràctiques. Com que l’empresa no era coneguda a Barcelona 
tenia poques opcions per poder-hi realitzar el treball de fi de grau, ja que entraven licitacions de petites 
reformes. Uns mesos més tard, va entrar la licitació d’obra pública de l’Ajuntament de Vilanova del Vallès, 
la meva primera licitació d’obra pública que vaig preparar durant la meva estada de pràctiques. Degut això, 
va ser el motiu principal pel qual vaig escollir aquest projecte. Tot i l’esforç dedicat en la redacció de la 
documentació, amidaments i pressupost per al concurs, l’obra no va ser adjudicada a l’empresa. Així 
doncs, vaig decidir crear una nova proposta de reforma interior, dissenyada per mi.  
 
Per tenir una idea de com és l’edifici actualment, consta de planta baixa que té una superfície construïda 
de 498,50 m² i una superfície útil aproximada de 437,80 m, i la planta primera una superfície construïda 
de 185,55 m² i útil de 145,80 ². Amb posterioritat, els usos de planta baixa de l’edifici es van anar modificant, 
i actualment hi trobem l’espai socioeducatiu del Trencaclosques, l’oficina de la Síndica i dos despatxos 
destinats a grups polítics de l’oposició.  
 
Com a objectiu, realitzarem una reforma interior de l’equipament de la planta baixa per a convertir-lo en el 






Aquest treball es divideix en quatre grans parts, la memòria de pràctiques, els antecedents, la memòria 
descriptiva i la memòria constructiva. A la memòria de pràctiques, coneixerem l’empresa on he realitzat les 
pràctiques, i la meva funció a dintre d’ella. Als antecedents, veurem la història de Vilanova del Vallès i 
coneixerem el municipi, veure’m un article de l’evolució de la masia a Escola Bressol i a més a més el 
perquè del canvi d’ús. A la memòria descriptiva, estudiarem com és l’edifici actualment, les característiques 
de l’entorn i explicarem la proposta de remodelació. 
 
Seguidament, la part més tècnica, la memòria constructiva on fem un estudi de la reforma de planta baixa 
de Cal Trempat, tenint en compte la normativa municipal i el CTE, i el nou ús com a centre cívic. 
A part, s’han realitzat els amidaments i el pressupost, dividint-lo en diferents partides que necessitem per 
al projecte. També, podem observar diferents imatges 3D des de diferents punts de l’interior de l’edifici, a 
la documentació gràfica adjunta. 
Finalment, aclarir que el motiu pel qual hem escollit aquest nou ús per a l’equipament és que la zona on es 
troba l’edifici hi trobem adolescents i persones de mitjana edat. La intenció de realitzar un centre cívic és 
per a que puguin conviure els adolescents a l’hora de realitzar treballs i també per poder gaudir de xarrades 
educatives, tallers de manualitats, etc.  
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El present treball fi de grau tracta sobre el canvi d’ús de planta baixa de l’equipament públic Cal Trempat 
situat a l’Eixample de Vilanova del Vallès, al Vallès Oriental. 
L’edifici on s’emplaça el projecte antigament era una masia particular. La construcció original de la masia 
era formada per planta baixa i planta pis. Entre els anys 2008 i 2009 es va rehabilitar i ampliar per situar-
hi el programa d’una escola bressol. Aquesta ampliació es va realitzar per la façana nord-est, només en 
planta baixa de coberta plana. Com que realitzar una escola bressol exigeix una sèrie de característiques 
al voltant de l’edifici es troben dos patis propis, un a la façana est-sud-est, i l’altre a la façana oest. 
L’empresa Desarrolla Obras y Servicios, S.L. s’implanta el 14 de juliol de 2017 a Barcelona i 5 mesos 
després, el Director de la seu de Barcelona, Antonio González Casas, em va brindar l’oportunitat de 
poder-hi realitzar les pràctiques. Com que l’empresa no era coneguda a Barcelona tenia poques opcions 
per poder-hi realitzar el treball de fi de grau, ja que entraven licitacions de petites reformes. Uns mesos 
més tard va entrar la licitació d’obra pública de l’Ajuntament de Vilanova del Vallès, la meva primera 
licitació d’obra pública que vaig preparar durant la meva estada de pràctiques. Degut això, va ser el 
principal motiu pel qual vaig escollir aquest projecte. Tot i l’esforç dedicat en la redacció de la 
documentació i del pressupost per al concurs, l’obra no va ser adjudicada a l’empresa. Així doncs, vaig 
decidir crear una nova proposta de reforma interior, dissenyada per mi.  
Per tenir una idea de com és l’edifici actualment, consta de planta baixa que té una superfície construïda 
de 498,50 m² i una superfície útil aproximada de 437,80 m, i la planta primera una superfície construïda 
de 185,55 m² i útil de 145,80 ². Amb posterioritat, els usos de planta baixa de l’edifici es van anar 
modificant, i actualment hi trobem l’espai socioeducatiu del Trencaclosques, l’oficina de la Síndica i dos 
despatxos destinats a grups polítics de l’oposició.  
Com a objectiu, realitzarem una reforma interior de l’equipament de la planta baixa per a convertir-lo en 
el Centre Cívic de Vilanova del Vallès. 
Aquest treball es divideix en quatre grans parts, la memòria de pràctiques, els antecedents, la memòria 
descriptiva i la memòria constructiva. A la memòria de pràctiques, coneixerem l’empresa on he realitzat 
les pràctiques, i la meva funció a dintre d’ella. Als antecedents, veurem la història de Vilanova del Vallès 
i coneixerem el municipi, veure’m un article de l’evolució de la masia a Escola Bressol i a més a més el 
perquè del canvi d’ús. A la memòria descriptiva, estudiarem com és l’edifici actualment, les 
característiques de l’entorn i explicarem la proposta de remodelació. 
Seguidament, la part més tècnica, la memòria constructiva on fem un estudi de la reforma de planta baixa 
de Cal Trempat, tenint en compte la normativa municipal i el CTE, i el nou ús com a centre cívic. 
A part, s’han realitzat els amidaments i el pressupost, dividint-lo en diferents partides que necessitem per 
al projecte. També, podem observar diferents imatges 3D des de diferents punts de l’interior de l’edifici, 
a la documentació gràfica adjunta. 
Finalment, aclarir que el motiu pel qual hem escollit aquest nou ús per a l’equipament és que la zona on 
es troba l’edifici hi trobem adolescents i persones de mitjana edat. La intenció de realitzar un centre cívic 
és per a que puguin conviure els adolescents a l’hora de realitzar treballs i també per poder gaudir de 
xarrades educatives, tallers de manualitats, etc.  
 
Autora del Treball de Fi de Grau 
La tutora del treball és la Janina Puig Costa 
L’autora és Paula Rullo Albacar 
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2. MEMÒRIA PRÀCTICUM 
 
2.1 Fundació i antecedents històrics 
 
Desarrolla Obras y Servicios, S.L. va ser fundada l’any 2009 per Gerardo Collazo (actual director de 
Desarrolla en La Corunya) i per Gustavo Moure que apostaven firmament amb la nova visió del model 
de negoci, abanderant el projecte amb la transparència, la innovació i el compromís amb els nostres 
clients. 
Tot i néixer en plena crisi, el creixement de la companyia ha  estat exponencial i sostenible, fruit de 
mantenir clara la filosofia empresarial i de comptar amb un equip humà altament implicat en el projecte. 
En un principi el seu àmbit de treball es reduïa a l’àrea de La Corunya, capital de la província de Galicia, 
però poc a poc va anar creixent fins obrir seus per tota Galicia i part del territori espanyol. Les seus es 
divideixen de la següent manera: 
1. Any 2009/2010: 
A Coruña, dirigida per Gerardo Collazo Esmorís (Arquitecte Tècnic). 
2. Any 2011:   
Santiago, dirigida per Rodrigo Patiño García (Enginyer). 
Vigo, dirigida per Iago Iglesias Fernández (Arquitecte Tècnic).  
3. Any 2012: 
Madrid, dirigida per Guillermo Alcaraz Vázquez (Arquitecte Tècnic). 
4. Any 2014: 
Ourense, dirigida per Héctor López Álvarez (Enginyer). 
5. Any 2015: 
Lugo, dirigida per Martín Calo Domínguez (Arquitecte Tècnic). 
6. Any 2016: 
Ferrol, dirigida per Eloy Soto Rodríguez (Enginyer). 
Pontevedra, dirigida per Fco. Javier García Casais (Enginyer). 
7. Any 2017: 
Gran Canaria, dirigida per Rubén T. Darias Febles (Enginyer). 
Mallorca, dirigida per Alberto Calvo Piñon (Enginyer). 
Barcelona, dirigida per Antonio González Casas (Arquitecte Tècnic). 
8. Any 2018: 
Tenerife, dirigida per Gerardo Álvarez Granado (Enginyer). 
Pel que fa a Catalunya, Desarrolla s’implanta a Barcelona el 14 de juliol de 2017 amb l’objectiu d’oferir 
un servei més proper als nostres clients; continuant així el procés d’expansió a nivell nacional. La seu de 
Barcelona és dirigida per l’arquitecte tècnic Antonio González Casas i les seves oficines es localitzen al 
número 139 del cèntric carrer Pau Clarís, paral·lela a la famosa avinguda barcelonesa Passeig de Gràcia 
i que desemboca a la Plaça Catalunya.  
 
Així doncs, 9 anys després, Desarrolla se sent orgullosa d’haver estat reconeguda com a constructora 
nacional de referència i d’haver inspirat una renovació en el sector, a més d’una cultura de millora 
continua del servei al client. 
L’empresa volia diferenciar-se, volia destacar, oferir un valor afegit que deixés la nostra empremta en els 
projectes que executem, sempre atents a les noves tendències i disposats a donar resposta a les 
exigències de la nostra labor.  S’han aconseguit més de 800 obres executades satisfactòriament, 
solvència tècnica acreditada per un equip humà de més de 80 tècnics, nous seus distribuïdes en el 
territori nacional i cap reclamació judicial de clients, avalen la nostra cultura empresarial i la filosofia de 
treball, que ens consolida com una constructora de confiança.  
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Oficines de Barcelona. 
Oficines de Santa Cruz de Tenerife. 
Oficines de Ourense. 
2.2 Estructura empresarial 
 
Actualment, Desarrolla està en plena expansió territorialment amb un total de 119 treballadors. 
▪ La seu principal és A Coruña formada per 54 treballadors. Dividits amb l’apartament d’estudis 
(6), obra pública (5), caps d’obra (22), suports de producció (4), oficials 1ª (3), encarregat 
d’obra(1), prevenció i riscos laborals (1), compres (1), administració (3), comercials (2), 
màrqueting (1), facturació Coruña (1), facturació seus (1), director financer (1) i per últim els 
gerents (2). 
▪ La ciutat de Vigo compta amb un total de 15 treballadors. Estudis (3), suport producció (1), 
comercials (2), caps d’obra (8) i el Director de la seu (1).  
▪ Santiago amb un total de 6 treballadors. Estudis (1), caps d’obra (4) i el Director de la seu (1). 
▪ Madrid consta de 9 treballadors. Estudis (2), caps d’obra (4), comercials (2), i per últim el Director 
de la seu de Madrid (1). 
▪ La seu de Ourense és més o menys igual que la seu de Santiago, formada per 6 treballadors. 
Estudis (2), caps d’obra (3) i el Director de la seu (1).  
▪ Lugo amb un total de 5 treballadors. Estudis (1), caps d’obra (3) i el Director de la seu (1). 
▪ Ferrol igual que la seu de Lugo, 5 treballadors. Estudis (1), caps d’obra (3) i el Director de la seu 
(1). 
▪ Pontevedra amb un total de 4 treballadors. Estudis (1), caps d’obra (2) i Director de la seu (1). 
▪ Barcelona s’implanta el 14 de juliol de 2017. Es va iniciar amb el Director de la seu (1) i 
actualment hi ha un total de 6 treballadors. Estudis (2), caps d’obra (2) i comercial (1). 
▪ Las Palmas de Gran Canaria s’inicia 9 d’octubre de 2017 amb 4 treballadors, estudis (1), caps 
d’obra (2) i el Director de la seu (1). 
▪ Palma de Mallorca s’inicia l’11 de gener de 2018. Ja formen part de la seu 2 treballadors. 
Estudis (1) i el Director de la seu (1).  
▪ Santa Cruz de Tenerife s’implanta el 25 de maig de 2018 amb un total de 3 treballadors dels 





A més a més, Desarrolla amplia les seves oficines a Ourense, situades al carrer del Passeig, cantonada 
amb Alejandro Outeiriño número 15, consolidant la seva presència a la ciutat. L’objectiu d’aquesta 
actuació, que va servir per duplicar la superfície de treball de la seu ourensana, va consistir a crear un 
espai més funcional i pràctic. Les obres es van basar no solament en la generació del nou espai, sinó 
també en la substitució del mobiliari i en la renovació de la instal·lació elèctrica i del sistema de 
climatització, aconseguint així l’equilibri perfecte entre funcionalitat i estètica.  
El resultat final es materialitza en una oficina l’aspecte de la qual i funcionalitat coincideixen amb les de 
les seves altres seus de la Corunya, Ferrol, Santiago de Compostel·la, Pontevedra, Vigo, Lugo, Madrid, 
Barcelona, Mallorca i Gran Canària.  
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2.3 Àrees d’actuació 
 
Per tenir un bon servei amb els clients, cada seu és independent i treballa per la seva zona, evitant així 
els desplaçaments. La majoria de les obres són de caràcter privat, però no obstant, a la Corunya tenim 
el departament d’obra pública i també de forma puntual es realitzen aquest tipus d’obra a la resta de les 
seus. 
L’empresa es divideix amb quatre àrees d’actuació; infraestructures, edificació, rehabilitació i interiorisme. 
 
2.3.1 Infraestructura 
L’àrea d’infraestructures s’ha consolidat i ha demostrat un alt grau de maduresa i professionalitat, afrontat 
l’execució de projectes de gran exigència tècnica i planificació.  
El compliment de terminis de lliurament és un requisit imprescindible a l’hora de fer encàrrecs per a 
entitats públiques, administració i empreses del sector privat, paràmetre que assegurem mitjançant una 
planificació metòdica que analitza i quantifica els temps d’execució. 
L’empresa es troba habilitada administrativament per optar a l’execució d’obres públiques de màxim nivell 
d’exigència econòmic i tècnic, atès que disposa del Certificat de Classificació corresponent expedit pel 






L’edificació es distingeix per la seva capacitat de convertir cada projecte en quelcom únic, innovador i 
adaptat a les necessitats del client. 
L’empresa és conscient que la compra o la construcció d’un habitatge és la inversió més gran de la vida 
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2.3.3 Rehabilitació 
Els avenços públics produïts en els últims anys en el sector de la construcció, pel que fa a materials, 
tècniques d’aplicació i formació de professionals, fan que la rehabilitació s’hagi reivindicat com una 
activitat principal dins del sector. La vocació tècnica de Desarrolla s’especialitza en aquesta àrea, 
destacant la diversitat de rehabilitacions integrals d’edificis emblemàtics i Béns d’Interès Cultural dutes a 
terme durant la nostra trajectòria. 
La capacitat i solvència en rehabilitació està avalada per la màxima classificació en execució d’obres de 
restauració K7, valoració atorgada pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, que faculta 




La implantació o modificació d’un negoci requereix el màxim rigor i planificació a l’hora d’executar els 
treballs de reforma. Els retards en inauguracions o obertures del negoci són pèrdues de rendibilitat per a 
qualsevol empresari. 
Per això Desarrolla garanteix contractualment els terminis de lliurament de les obres, treballant amb la 
màxima agilitat i mantenint una comunicació fluida i constant amb el client.  
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Actualment, l’empresa compta amb grans clients tant de caràcter públic com de privat. A continuació es 




▪ Administracions Públiques: 30% 
▪ Clients d’àmbit privat: 70% 
 
2.4.1 Àrea client 
El compromís de l’empresa amb la transparència i la satisfacció del client es posa de manifest amb una 
eina de suport que s’anomena Àrea Client. 
Aquesta secció digital permet a l’usuari tenir coneixements en temps real de tot el que succeeix durant 
el procés constructiu, des de l’inici de la prestació dels nostres serveis fins a la recepció de l’obra. 
Mitjançant la nostra web es facilita l’accés al client i a la direcció facultativa a l’àrea privada, on posem a 
la seva disposició tot el material de l’obra, tant gràfic com documental, accessible des de qualsevol 
dispositiu informàtic o mòbil amb connexió a Internet. 
L’accés codificat a aquesta àrea garanteix la privadesa del sistema i permet compartir la informació 
necessària amb els diferents intervinents. D’aquesta manera s’estableix un diàleg constant entre els 
integrants de l’obra i es genera una comunicació contínua amb la finalitat de garantir tant la màxima 
transparència com un bon resultat. 
L’accés codificat a aquesta àrea garanteix la privadesa del sistema i permet compartir la informació 
necessària amb els diferents intervinents. D’aquesta manera s’estableix un diàleg constant entre els 
integrants de l’obra i es genera una comunicació contínua amb la finalitat de garantir tant la màxima 
transparència com un bon resultat. 
A més, comptem amb una APP innovadora en el sector de la construcció, compatible amb els models 
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2.5  Responsabilitat social 
 
Desarrolla duu a terme una campanya de responsabilitat social amb l’objectiu de recolzar i col·laborar 
amb ONGs i finalitat socials de diferents àmbits. 
 
2.5.1 Construeix vida 
Construeix Vida compta amb la participació activa dels empleats, que tenen l’oportunitat de realitzar 
propostes i presentar les seves candidatures de suport a projectes solidaris. 
 
Es tracta d’una gran campanya que promou moviment de Sensibilització Social, emprant un espai en els 
tancaments més cèntrics de les nostres obres per donar major difusió a l’activitat elegida de cada fi social, 
donant a conèixer a la societat i obrint a possibles noves col·laboracions. 
El suport a col·lectius socials desfavorits i/o en risc d’exclusió o al desenvolupament de comunitats 
deprimides, són reptes ambiciosos a qualsevol país, que han d’afrontar-se des de diferents àmbits i en 
els quals han d’implicar-se tots els actors rellevants vinculats a un territori. 
 
Viatge cap a la Vida, ONG Terra d’Homes. 
El primer projecte triat per arrencar la campanya és Viatge cap a la Vida, promogut per l’ONG Terra 
d’Homes, que té com a objectiu, mitjançant l’acció, promoure el desenvolupament de la infància 
defensant els seus drets, sense discriminació d’ordre polític, racial, confessional i de sexe. 
 
Des de l’any 1995, l’organització té en marxa el programa Viatge cap a la Vida a Espanya, la raó de la 
qual es deu a la realitat social de molts països de l’anomenat Tercer Món, en els quals les infraestructures 
sanitàries són inexistents o molt deficients. Un fet que al costat de la falta d’aliments, fa que la mortalitat 
infantil es dispari. 
A través d’aquest programa, es facilita el trasllat a Espanya de nens i nenes procedents de països 
africans amb un baix índex de desenvolupament, per ser intervinguts al nostre país de diferents i greus 
patologies. 
 
Travessia solidària, ONG Creu Roja. 
En aquesta campanya col·laborem també amb la Creu Roja Espanyola, organitzant una travessia nadant 
solidària gratuïta, on la inscripció dels participants consisteix en l’aportació per al banc d’aliments, 
reconeixent així la labor del voluntariat de Creu Roja, que ajuda a centenars de famílies al nostre país. 
 
 
ONGD Amics de Ositeti. 
Continuant amb la campanya nacional de responsabilitat social, hem col·laborat amb la ONGD Amics de 
Ositeti. 
 
Es tracta d’una Associació que presta la seva ajuda a la zona de Ositeti, al centre geogràfic d’una extensa 
àrea que agrupa a nombrosos llogarets pertanyents a la comunitat Masai de Olderkesi. 
Allí estan duent a terme diversos plans d’actuació relacionats amb sanitat (mitjançant un pla d’aigües 
residuals), d’educació (amb l’ampliació d’escoles) i d’esport (amb un pla específic). 
Les actuacions altruistes dels voluntaris, fan que projectes com l’arrencada, millora i manteniments d’una 
escola d’educació bàsica, hagi incrementat el número d’alumnes, sent en el seu inici 40 nens i nenes i 
actualment hi ha ni més ni menys que 450. 
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ONG Metges del Món. 
Un altre projecte per continuar amb la nostra campanya Construeix Vida és la col·laboració amb 
Metges del Món després de la catàstrofe de Nepal, una sèrie de terratrèmols que han causat 
enormes danys a tot el país. 
 
Es tracta d’una associació independent que treballa per fer efectiu el dret a la salut per a totes les 
persones, especialment per a aquelles que viuen en situació de pobresa, equitat de gènere i exclusió 
social o són víctimes de crisis humanitàries. 
Les persones que formen part de Metges del Món estan compromeses a ajudar a totes les poblacions 
vulnerables, excloses o víctimes de catàstrofes naturals, fams, malalties, conflictes armats o violència 
política.  
Després dels terratrèmols que van sacsejar Nepal el 25 d’abril de 2015, Metges del Món treballa ajudant 
a les seves víctimes. Un dels projectes que van dur a terme va ser la recuperació de l’hospital de 
Ramechhap, a 200 quilòmetres al sud-est de Kàtmandu, per facilitar el tractament d’aquelles persones 
que es troben greument ferides. 
 
ONGD Viraventos. 
Seguint amb la nostra campanya Construeix Vida, hem col·laborat amb la ONGD Viraventos, una 
organització independent creada l’any 2007, que treballa per aconseguir un model social basat en la 
interculturalitat i la justícia per mitjà de la intervenció directa amb el col·lectiu immigrant i de la 
sensibilització de la població sobre la importància de la diversitat, del coneixement, del respecte i del 
diàleg entre cultures com a mecanisme per a contribuir a la igualtat i a la cohesió social. 
 
Viraventos propicia una educació global, formal i informal, que permet crear una opinió pública crítica i 
activa que es qüestioni per què existeixen diferents regles de joc entre països, per què després de 
dècades de cooperació al desenvolupament no es va aconseguir l’objectiu d’un món més just. Una massa 
social crítica que analitzi les causes i les conseqüències de l’empobriment i com afecta a milions de 
persones a tot el món. 
Impulsen l’accés a una educació integral que construeix societats crítiques i que recolzi els processos 
d’igualtat global, lluitant contra l’exclusió i les estructures de poder desiguals. 
 
ONG Meniños. 
Continua el projecte Construeix Vida amb l’ONG Meniños, una fundació sense ànim de lucre 
especialitzada en la protecció a la infància i l’adolescència, amb un treball orientat a garantir el seu dret 
a viure en família. 
 
Des de l’any 1996, han ajudat a més de 100.000 nens, nenes i adolescents en situació de risc i des 
protecció desenvolupant programes especialitzats de prevenció i intervenció familiar. 
Meniños ajuda a conservar o recuperar les condicions protectores de les famílies, buscant entorns 
familiars alternatius quan això no és possible. A més procuren l’activació d’altres recursos socials i 
comunitaris que ajudin als nens, nenes i adolescents a construir el seu futur, potenciar un vincle amb el 
seu entorn originari i afavorir la ciutadania activa, garantia d’una societat cohesionada i solidària, amb 
capacitat per créixer de forma sostenible i equitativa. 
 
ONG Escoles de Wara Wara. 
La campanya Construeix Vida continua amb la col·laboració amb l’ONG Escoles Wara Wara, de Sierra 
Leone, participant en el seu “Projecte de suport a 65 nens orfes de pare i mare per l’ébola”. 
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L’aportació financera va destinada a recolzar aquesta iniciativa, que permet que cada nen orfe segueixi 
vivint en el seu entorn natural amb algun familiar, veí o amic adult que s’encarrega de la seva cura rebent 
una ajuda mensual. 
 
ONG OXFAM Intermon. 
Avencem la campanya Construeix Vida comprometent-nos amb l’ONG Oxfam Intermon en la seva acció 
humanitària dirigida a la Crisi de Síria. Milers de refugiats estan arribant a les portes d’Europa, però 
aquesta crisi va molt més allà. Al món, 60 milions de persones s’han vist forçades a abandonar les seves 
llars per salvar les seves vides i la de les seves famílies, fugint de la guerra i la pobresa. 
 
La nostra aportació financera va dirigida a col·laborar en el treball desenvolupat per Oxfam a Síria, 
Jordània i Líban, entre molts altres països, proporcionant aigua potable i ajuda a milers de refugiats que 
ho han perdut tot. A més, també estan atenent les necessitats bàsiques de persones que arriben a Itàlia 
a través del Mediterrani. 
 
ONG Creant Futurs. 
La campanya solidària Construeix Vida avança amb la col·laboració amb l’ONG Creant Futurs, una 
Associació que treballa per a la Integració i la Cooperació Internacional a Senegal. 
 
La seva missió va dirigida al desenvolupament de labors socials, culturals i educatives a Senegal, 
promovent especialment l’accés a l’educació i la no discriminació de gènere. 
Desarrolla ha participat en el seu projecte prioritari, la construcció d’un centre escolar multidisciplinari al 
Barri Sonatel (Mbour) – que va començar a funcionar el curs 2015-16 amb 2 aules d’infantil de 35 nens i 
nenes cadascuna-, col·laborant amb la construcció d’una zona de jocs al pati de l’escola. 
Banc d’aliments Riguis Altes (BARRIAL). 
Construeix Vida col·labora amb el Banc d’Aliments Riguis Altes (BARRIAL), una organització benèfica 
sense ànim de lucre, la fi del qual és aconseguir aliments de forma gratuïta per a la seva posterior donació 
entre la població més necessitada. 
El Banc d’Aliments Riguis Altes va a cobrir una necessitat creixent d’ajuda als més necessitats a la 
província de la Corunya, gràcies a l’entusiasme i lliurament desinteressat dels voluntaris en tots els 




Per continuar amb la campanya solidària Construeix Vida hem triat l’Associació Gallega d’Afectats 
d’Esclerosi Lateral Amiotròfica (AGAELA), la qual opera en tot el territori gallec i té com a objectiu principal 
oferir suport i ajuda a tots els afectats d’ELA i als seus familiars, així com promocionar la recerca per 
trobar la cura d’aquesta malaltia. 
 
Aquesta associació ofereix un servei soci sanitari que garanteix la satisfacció de les necessitats dels 
afectats per l’ELA. Així mateix, duu a terme una campanya de sensibilització amb la finalitat de potenciar 
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Projecte de construcció d’un centre d’oci educatiu a Sumbawa (Indonesia). 
Col·laboració amb la ONG Desenvolupament Compatible en el seu Projecte Harapan, la fi del qual és 
ajudar als pobles i/o col·lectivitats més vulnerables i fràgils d’Indonèsia, a superar la seva situació actual 
en els àmbits sanitari, educatiu i d’infraestructures bàsiques. Així mateix, el projecte Harapan té com a 
finalitat cooperar amb aquestes col·lectivitats en el desenvolupament del seu benestar i promoure la 
convivència entre ells en pau i llibertat, respectant les seves cultures, creences i costums. 
Desarrolla col·labora en la construcció d’un centre soci educatiu en Sumbawa (Indonèsia), destinat a 
l’educació dels  nens de la població de Hu’o, i a labors socials, mèdiques i sanitàries. 
 
 
Construcció d’una escola a la localitat de El Diablito, a Nicaragua. 
Col·laboració amb la ONG independent “Global Humanitària”, la qual gràcies a la cooperació 
internacional, desenvolupa processos que busquen garantir la igualtat d’oportunitats de les persones i 
pobles, prestant especial atenció als nens i a l’exercici dels seus drets. Les seves principals àrees 
d’actuació són Educació, Salut, Seguretat Alimentària, Govern i societat Civil, Defensa dels Drets 
Humans i protecció de la infància, Dona i Desenvolupament i Construcció de la Pau. 
Desarrolla col·labora en la construcció d’una escola a la localitat del Diablito, Nicaragua, amb el propòsit 
de proporcionar als nens de la zona un aula adequada on realitzar labors educatives. 
 
 
Projecte de Construcció d’un centre mèdic ortopèdic a Bambili (Camerú) per al tractament de 
minusvàlids. 
Col·laboració amb l’Associació Humanitària de cooperació de caràcter internacional “colors de Camerun”, 
l’activitat dels quals es centra a Camerun, concretament a la regió rural el Nord-oest, ajudant als grups 
socials més vulnerables, especialment a dones, nenes discapacitades i individus marginats. L’aportació 
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Rehabilitació de pous d’aprovisionament d’aigua en Ouzina (el Marroc). 
Col·laboració amb l’Associació Humanitària de cooperació “amics per Àfrica” que promou projectes de 
desenvolupament en el continent africà, de caràcter social, educatiu i sanitari. L’aportació de l’empresa 
va destinat a la rehabilitació de pous per proveir aigua a la zona de Ouzina (el Marroc), dotant-los de 
bombes i instal·lació de panells solars per a l’extracció d’aigua. 
 
 
Integració de persones amb mobilitat reduïda a la Esgrima adaptada. 
Es col·labora amb el club d’esgrima adaptada “ 100 tolos”, entitat esportiva de caràcter social que facilita 





2.5.2 Medi Ambient 
Desarrolla controla els impactes directes derivats de la seva activitat mitjançant un Sistema de Gestió 
Mediambiental certificat conforme a la Norma ISO 14.001. 
Des de la implantació del Sistema, s’han introduït millores progressives en els procediments d’execució 
d’obres, que han permès reduccions molt significatives dels residus generats als centres de producció. 
 
 
2.5.3 Programes d’accés de joves al mercat laboral. 
La situació econòmica actual dificulta en gran manera l’accés dels joves al mercat laboral. Desarrolla ha 
establert convenis de col·laboració amb diverses entitats per facilitar la integració laboral als mateixos 
mitjançant programes de pràctiques tutelats per personal experimentat. 
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2.6  Obres executades 
 
A continuació, s’adjunta una taula amb els estudis que han entrat durant la meva estada de pràctiques i 
en les quals he participat al departament d’estudis de Desarrolla Barcelona. 
En la taula es pot observar el projecte estudiat, l’import, la data en la que es va iniciar l’estudi, la seva 
finalització, el promotor, la descripció del projecte i la província en la qual s’executaria. 
Per últim, s’indica també quin és l’estat de l’estudi, és a dir, amb color verd s’indica que l’obra ha estat 
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3.1 Memòria Històrica 
 
Cal Trempat de casa particular a equipament públic. 
Cal Trempat era una casa situada al migdia de la plana del mateix nom. Constava de la casa dels 
propietaris, annexa a la dels masovers, i enfront hi havia les quadres o vaqueria que els darrers anys va 
ser condicionada com a restaurant. Per tant, era una casa de pagès amb masovers com tantes altres. 
Tenia planta baixa i pis. No es té constància que hi hagués era de batre i quan havien de batre mongetes 
o faves ho feien a la pista de tennis que hi havia al costat de la masia. A l’entrada de la masia hi ha una 
glorieta que, amb les obres de restauració, s’ha conservat com a element singular i de referència. Al 
costat de la casa hi ha un arbre característic i que es coneix com el plàtan de Cal Trempat. Té una alçada 
d’uns 5 metres fins a l’enforcat de les branques. Prop de la casa hi havia la bassa: era rodona i s’omplia 
amb l’aigua del pou que antigament funcionava amb una sínia i després va ser substituïda per un motor. 
El camp de Cal Trempat era terra de regadiu i tenia una superfície d’unes vuit quarteres. 
 Cal Trempat es troba en ple centre de l’Eixample en l’actual carrer Maria Aurèlia Capmany i prop de la 
zona esportiva, davant del Parc de la bassa del Molinet. Va passar a ser propietat pública i el 2009 es va 
restaurar tot mantenint l’estructura bàsica de l’edificació i la seva tipologia. La planta baixa es va habilitar 
com a escola bressol, la segona del municipi – “l’Arbre Màgic”, que pot acollir fins a 94 infants-. La planta 
superior, habilitada com a sala per a usos diversos, va ser inaugurada pel president del Consell Comarcal 
amb motiu del primer Consell d’alcaldes de la comarca celebrat a Vilanova, i es va fer jornada de portes 
obertes al públic el 13 de febrer del 2011, en la mateixa diada d’obertura del Parc de la bassa del Molinet. 
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4. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
4.1 Informació prèvia 
 
L’edifici a reformar és una antiga masia rehabilitada i ampliada en planta baixa. La construcció original 
era formada per planta baixa i planta pis, a 4 vents, amb coberta a 2 aigües. L’ampliació realitzada els 
anys 2008 i 2009 es va realitzar per la façana nord-est, en una sola planta (planta baixa) de coberta 
plana, i per tal d’aconseguir la superfície necessària per situar-hi el programa d’una escola bressol. Al 









L’edifici en que es realitzarà la intervenció es troba en sòl urbà consolidat. Es tracta d’una construcció de 
planta baixa i planta pis, resultat de la reforma i ampliació de l’antiga masia de Cal Trempat. Entre els 
anys 2008 i 2009 es va realitzar aquesta reforma per tal d’ubicar-hi una escola bressol, en planta baixa, 
i una sala polivalent a la planta pis. Amb posterioritat, els usos de planta baixa es van modificar, i 
actualment hi trobem l’espai socioeducatiu del Trencaclosques, l’oficina de la Síndica i dos despatxos 





4.2 Planejament vigent i ordenances aplicables. Normes urbanístiques. 
 
Urbanísticament, el projecte es resol seguint les directius del Text Refós de les Normes Subsidiàries de 
Vilanova del Vallès.  
Pel que fa a les seves prestacions l’edifici compleix els requisits bàsics de qualitat establerts per la Llei 
d’Ordenació d’Edificació (LOE llei 38/1999) i desenvolupats principalment pel Codi Tècnic de l’Edificació 
(CTE RD. 314/2006).  
El planejament vigent al terme municipal de Vilanova del Vallès és el Text Refós de les Normes 
Subsidiàries de Planejament Municipal aprovat per la CTUB en data 11 d’octubre de 1994. 
La intervenció es realitza en un equipament ja existent, sense ampliar-ne ni l’ocupació ni la superfície 
construïda. 
 
4.3 Estat actual 
 
4.3.1 Situació 
L’edifici objecte d’estudi es troba al municipi 
Vilanova del Vallès de la comarca del Vallès 
Oriental, amb una superfície de 15,2 km² i una 
altitud de 100 m sobre el nivell del mar. 
El Vallès Oriental és una comarca de Catalunya, 
la capital n’és Granollers i té una extensió de 735 
km².La comarca limita amb Osona i el Moianès al 
nord, la Selva al nord-est, el Maresme al sud-est, 
el Barcelonès al sud i el Vallès Occidental al sud-






Ortofotomapa amb situació del projecte en vermell 
Vilanova del Vallès 
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4.3.2 Entorn 
Cal Trempat es troba en ple centre de l’Eixample en l’actual carrer Maria Aurèlia Capmany. Aquest barri 
està dotat amb diversos equipaments, com són, el Centre Cultural de Vilanova del Vallès amb una sala 
d’auditori destinat a teatre i cinema i també amb una cafeteria exterior per a realitzar actes a l’estiu. 
També es troba la biblioteca Contravent, l’Escola La Falguera, el camp de futbol, equipament esportiu i 
el institut públic Vilanova del Vallès. 
És un punt cèntric del municipi, de fàcil accés, però en un entorn tranquil i donant ús a un equipament 
infrautilitzat actualment.  
L’accés a l’equipament es produeix pel carrer de Maria Aurèlia Capmany, de manera diferenciada per a 



















L’Ajuntament de Vilanova del Vallès recull les característiques i requeriments que ha de complimentar el 
futur Centre d’Atenció a les Persones – Centre de dia de Vilanova del Vallès, que es preveu instal·lar 
ocupant part de la planta baixa de l’equipament de Cal Trempat, al carrer de Maria Aurèlia Capmany, 
número 13. 
L’actual situació econòmica i l’envelliment progressiu de la població fa necessari plantejar la posada en 
servei d’aquest nou equipament social, que acollirà diàriament l’atenció i cura de persones que ho 
necessitin. 
La reforma actualment plantejada no modifica cap dels paràmetres urbanístics ni les característiques 
generals de l’edifici. La intervenció que es vol realitzar és una actuació de reforma interior de la planta 
baixa per poder-hi implantar un centre de dia, no alterant la imatge exterior de l’equipament.  
La planta baixa té una superfície construïda de 498,50 m² i una superfície útil aproximada de 437,80 m, 
i la planta primera una superfície construïda de 185,55 m² i útil de 145,80 m² 
 
4.3.4 Descripció de l’edifici. Programa funcional 
El programa funcional que ha de complimentar el Centre d’Atenció a la Persones ve determinat pel 
contingut del Decret 182/2003, de 22 de juliol, de regulació dels serveis d’acolliment diürn de centres de 
dia per a gent gran. 
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4.3.5 Relació de superfícies útils i construïdes 
Superfícies útils per peça i construïdes totals del Centre (veure Plànol 13) 
CENTRE DE DIA 
SUPERFÍCIES SUPERFÍCIES ÚTILS 
SUPERFÍCIES 
CONSTRUÏDES 
PLANTA BAIXA 80,18 m² 450,00 m² 
Vestíbul 16,51 m²  
Recepció 11,31 m²  
Vestuari usuaris 5,48 m²  
   
Sala Polivalent 1 135,57 m²  
Sala 1 27,10 m²  
Sala 2 55,50 m²  
   
Fisioteràpia/cures 12,32 m²  
Dutxa geriàtrica 7,32 m²  
Cambra Higiènica 1 4,40 m²  
Cambra Higiènica 2 4,40 m²  
Cambra Higiènica 3 4,40 m²  
Cambra Higiènica 4 4,40 m²  
   
Despatx 1 12,87 m²  
Despatx 2 8,27 m²  
Magatzem 1 4,52 m²  
Bany General 3,67 m²  
Cuina 17,60 m²  
Rebost 3,56 m²  
Neteja 5,87 m²k  
Bugaderia 2,92 m²  
Instal·lacions 8,13 m²  
Magatzem 2 4,17 m²  
TOTAL 117,42 m² 42,43 m² 
 
 
4.3.6 Objectiu del canvi d’ús 
La reforma de l’espai funcional consisteix en transformar l’equipament de la planta baixa en un centre 
cívic. 
Es pren la decisió de formar un centre cívic, ja que l’equipament es troba a l’Eixample de Vilanova, zona 
on hi trobem sobre uns 500 metres aproximadament un centre cultural amb una sala d’auditori destinat 
a teatre i cinema amb una cafeteria exterior per a realitzar actes a l’estiu. També hi trobem la zona 
esportiva amb un camp de futbol, el pavelló de Vilanova i pistes de per jugar a pàdel. A més a més, i ha 
la biblioteca pública Contravent, l’escola 
primària (Escola Pública Mestres Munguet Cortés), L’Escola La Falguera (Escola Pública Verda) i l’Institut 
públic de Vilanova de Vallès.  
Tal i com indica el nom de la licitació, l’equipament de planta baixa, objecte del meu treball de fi de grau, 
actualment està sent reformat i transformat en un Centre de Dia per a la Gent Gran. 
Pel que fa al treball, hem optat per la formació del Centre Cívic, perquè creiem que es l’ús destinat per a 
adolescents i persones de mitjana edat. 
L’objectiu és transformar l’equipament de la planta baixa en un centre, creant nous espais e instal·lacions, 
on poder realitzar diverses activitats que puguin ajudar als adolescents a  reunir-se amb facilitat, conviure 
i gaudir. S’opta per la realització d’aules en les quals es pugui desenvolupar un programa funcional que 
permeti la interacció entre els usuaris, realitzant tallers, cursos educatius, xerrades de suport, etc. També 
hi haurà una aula d’informàtica amb impressores, un espai d’estudi i lectura i un espai d’exposició a la 
sala polivalent. 
 
4.3.7 Prestacions de l’edifici 
4.3.7.1 Aplicació del CTE 
En aquest projecte de reforma és d’aplicació obligatòria el CTE. De totes maneres, donades les 
preexistències de la construcció i el caràcter de la intervenció, quedarà emmarcat en el punt 3 de l’article 
2 de la part I del Codi Tècnic de l’Edificació. En aquest punt es diu: “quan l’aplicació del Codi Tècnic de 
l’Edificació no sigui urbanística, tècnica o econòmicament viable o, sigui incompatible amb la naturalesa 
de la intervenció o amb el grau de protecció de l’edifici, es podran aplicar, sota el criteri i intervenció o 
amb el grau de protecció de l’edifici, es podran aplicar, sota el criteri i responsabilitat del projectista 
aquelles solucions que permetin el major grau possible d’adequació efectiva”. Es justificarà doncs, punt 
per punt l’aplicació del CTE. 
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L’edifici reformat proporciona i proporcionarà unes prestacions de funcionalitat, seguretat i habitabilitat 
que garantiran les exigències bàsiques del CTE, en la mesura que l’abast de la reforma ho permeti, en 
relació als requisits bàsics de la LOE, així com també donen resposta a la resta de normativa d’aplicació. 
A continuació es defineixen els requisits generals a complimentar en el conjunt de l’edifici, que depenen 
de les seves característiques i ubicació, i que s’agrupen de la següent manera: 
▪ Funcionalitat Utilització o ús. 
▪ Accessibilitat. 
▪ Seguretat.  
- Estructural. 




- Protecció contra el soroll. 
- Estalvi d’energia. 
- Altres aspectes funcionals dels elements constructius o de les instal·lacions per a un 
ús satisfactori de l’edifici. 
En la memòria constructiva es definiran els sistemes de l’edifici i es concreten els seus requisits específics 





4.3.7.2 DB-SE. Seguretat estructural 
L’objectiu del requisit bàsic de Seguretat Estructural es assegurar que l’edifici tingui un comportament 
estructural adequat enfront de les accions i influencies previsibles a les que pugui estar sotmès durant la 
seva construcció i ús previst. 
La intervenció plantejada en aquest projecte no modifica les condicions de l’estructura existent i tot allò 
ja previst en el projecte global de l’edifici, redactat l’any 2008. 
 
4.3.7.3 DB-SE-C. Fonamentació 
L’obra que descriu aquest projecte no implica cap modificació ni ampliació de la fonamentació existent, 
ja que no es modifica l’estat de càrregues de l’edifici previst en el projecte inicial. 
 
4.3.7.4 DB-SI. Seguretat en cas d’incendi 
Les condicions de seguretat en cas d’incendi de l’edifici compleixen les exigències bàsiques SI del CTE. 
En aquesta intervenció s’haurà de tenir en compte que al punt 5 de l’apartat III CRITERIS GENERALS 
D’APLICACIÓ indica que “Quan un canvi d’ús afecti únicament a part d’un edifici o d’un establiment, 
aquest DB s’ha d’aplicar a dita part, així com als mitjans d’evacuació que la serveixin i que condueixin 
fins a l’espai exterior segur, estiguin o no situats en ella”, i adoptant solucions tècniques basades en el 
Document Bàsic de Seguretat en cas d’incendi, DB-SI. En qualsevol cas, les obres de reforma no reduiran 
les condicions de seguretat preexistents. Annexat a aquesta memòria s’adjunta la fitxa justificativa del 
compliment del DB SI per a Ús Administratiu: L’àmbit d’aplicació per a ús administratiu indica que: “Es 
considera que un establiment és d’ús administratiu quan en ell es desenvolupen activitats de gestió o de 
serveis en qualsevol de les seves modalitats, com per exemple, centres de l’administració pública, bancs, 
despatxos professionals, oficines tècniques, etc.” 
1. Condicions per a la intervenció de bombers i d’evacuació a l’exterior. 
Les condicions d’accessibilitat per a la intervenció dels bombers venen ja donades pels vials i 
zones verdes que confronten amb l’edifici i per on hi té accés. El projecte no intervé fora de l’àmbit 
concret de la finca. 
2. Condicions per limitar la propagació interior de l’incendi. 
L’edifici és, per seu ús i per la seva superfície inferior a 2500 m², un únic sector d’incendis. 
Aquestes condicions no es veuen modificades per la intervenció proposada, que planteja una 
modificació de la planta baixa, no intervinent ni en l’envolvent ni en les condicions globals de 
l’edifici. 
3. Condicions per limitar la propagació exterior de l’incendi. 
No s’intervé ni es modifiquen les condicions exteriors de l’edifici. 
4. Condicions de resistència al foc de l’estructura. 
Els valors de residència al foc de l’estructura. 
Ús Administratiu Edifici amb alçada d’evacuació < 15 m Estructura R60 
 
5. Condicions per a l’evacuació dels ocupants. 
El càlcul d’ocupació de l’ocupació global prevista amb els dos nous habitatges és: 
Ús m² m² / persona Persones 
Administratiu 450,00 10 45 
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L’edifici disposava actualment d’una porta de sortida directa a l’exterior per als usuaris i una altra 
de servei. Ambdues batents, amb eix de gir vertical i d’una amplada de 90 centímetres. Els 
passadissos interior tenen un mínim d’1 metre d’amplada. 
 
6. Instal·lacions de protecció contra incendis. 
No es requereixen instal·lacions de protecció contra incendis, no hi ha locals ni zones de risc 
especial segons el DB SI  
 
4.3.7.5 DB-SUA. Seguretat d’utilització i accessibilitat 
Les condicions de seguretat d’utilització i accessibilitat de l’edifici projectat compleixen les exigències 
bàsiques del CTE per tal de garantir l’ús de l’edifici en condicions segures i evitar, el màxim possible, els 
accidents i danys als usuaris, així com facilitar el seu accés i utilització de forma no discriminatòria, 
independent i segura a les persones amb discapacitat. 
Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document Bàsic de 
Seguretat d’utilització i accessibilitat DB SUA, així com el D. 135/1995 “Codi d’Accessibilitat de 
Catalunya”. 
A continuació es relacionen els aspectes més importants, ordenats per exigències bàsiques del SUA als 
quals es dona resposta des del disseny de l’edifici i que es recullen tots ells en les fitxes justificatives que 
s’adjunten al final d’aquest apartat. 
SUA 1. Condicions per limitar el risc de caigudes. 
A totes les zones de l’edifici reformades es contemplen les discontinuïtats dels paviments i els 




SUA 2. Condicions per limitar el risc d’impacte o d’atrapament. 
A totes aquelles zones de l’edifici reformades es contemplen els elements fixes i practicables 
susceptibles de produir impactes i aquells elements fràgils susceptibles de rebre’ls -els quals 
garantiran el nivell de risc d’impacte que els hi és d’aplicació i que es detallen a l’apartat MC 3 
“Sistemes envolvent i d’acabats exteriors” i MC4 “Sistemes de compartimentació i d’acabats 
interiors.” 
SUA 3. Condicions per limitar el risc d’immobilització. 
Les diferents cambres higièniques de l’equipament tenen portes corredisses amb sistemes de 
desbloqueig des de l’exterior. 
SUA 4. Condicions per limitar el risc causat per il·luminació inadequada. 
Es fixen els nivells mínims d’il·luminació per als espais que configuren les zones de circulació 
interior, i els valors es recullen a l’apartat MC 6.10 “Subministrament elèctric i instal·lacions 
d’il·luminació”. 
SUA 5. Condicions per limitar el risc causat per vehicles en moviment. 
A l’àmbit d’afectació de la reforma (interior de l’equipament de Cal Trempat) no hi ha circulació de 
vehicles. 
SUA 8. Condicions per limitar el risc causat per l’acció del llamp. 
En la reforma de l’equipament realitzada els anys 2008-2009ces va situar una instal·lació de 
protecció del llamp a la coberta de l’equipament. 
 
L’actual projecte de reforma no preveu l’augment del volum ni la modificació de cap altre paràmetre que 
alteri les condicions de l’edifici en relació al risc admissible. 
 
4.3.7.6 DB-HS. Salubritat 
La reforma de l’edifici projectat dona resposta a les exigències bàsiques de salubritat (HS) 
garantint la protecció contra la humitat (que afecta bàsicament al disseny dels tancaments), 
garantint la qualitat de l’aire interior i de l’entorn exterior, i disposant de xarxes de 
subministrament d’aigua i d’evacuació d’aigües residuals i pluvials. 
A continuació es desenvolupen les exigències que afecten a l’àmbit reformat de l’edifici. 
 
HS 1. Protecció contra la humitat. 
No es modifiquen les condicions exteriors de l’edifici, ja justificades i executades segons 
el projecte de reforma dut a terme els anys 2008-2009. 
HS 2. Recollida i evacuació de residus. 
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No és d’aplicació perquè l’actuació l’actuació prevista és de reforma en part de 
l’equipament. De totes maneres, l’anterior projecte de reforma ja prèvia la recollida i en 
justificava el seu compliment. 
HS 3. Qualitat de l’aire interior. 
El CTE preveu respecte al HS 3 que per a “locals de qualsevol altre tipus (diferent a 
habitatge, magatzems de residus, trasters, aparcaments i garatges) es considera que es 
compleixen les exigències bàsiques si s’observen les condicions establertes al RITE. 
El projecte de reforma previ (any 2008-2009) justificava el compliment respecte a la 
ventilació de l’equipament mitjançant la instal·lació de 4 recuperadors de calor (situats al 
fals sostre de les cambres higièniques) que garantien un cabal de ventilació de 7550 m³/h. 
No es modificarà aquesta instal·lació. 
HS 4. Subministrament d’aigua. 
El projecte de reforma preveu la modificació de la instal·lació existent i la variació del 
número o de la capacitat dels aparells. 
HS 5. Recollida i evacuació d’aigües. 
El projecte de reforma preveu la reforma de la instal·lació interior existent i la modificació del 
número d’aparells. No modifica la instal·lació de recollida d’aigües pluvials. 
La instal·lació d’evacuació d’aigües residuals complirà les condicions de disseny, dimensionat, 
execució i materials previstes al DB HS 5, així com els paràmetres de l’article 3 del Decret 21/2006 
d’eco eficiència en els edificis. Els diàmetres de les canonades d’aigües residuals són els 
apropiats per transportar les unitats d’evacuació corresponents a cada tipus d’aparell sanitari, tal 
i com fica el DB HS5. 
 
4.3.7.7 DB-HR. Protecció contra el soroll 
S’exceptua el compliment de l’exigència de protecció enfront del soroll ja que es compleix el cas d del 
punt de l’Àmbit d’aplicació del DB respecte a les exclusions: “les obres d’ampliació, modificació, reforma 
o rehabilitació en els edificis existents, excepte quan es tracti de rehabilitació integral”. Sonat que el 
projecte no és una rehabilitació integral, no cal justificar el compliment d’aquest DB. 
 
 
4.3.7.8 DB-HE. Estalvi d’energia. Limitació de la demanda energètica 
L’àmbit d’aplicació d’aquest DB s’especifica a cada secció, però en tot cas, els criteris generals d’aplicació 
en la intervenció en edificis existents a considerar són els següents: 
Criteri 1: no empitjorament. La reforma proposada no empitjora en cap cas les condicions actuals. 
Criteri 2: flexibilitat. S’adopten sistemes que no arriben als requisits del DB ja que per arribar-hi la 
intervenció implicaria canvis substancials en altres elements de l’envolvent sobre els que no s’anés a 
actuar inicialment, que és l’accepció 4 del criteri. 
Criteri 3: reparació de danys. No hi ha elements amb desperfectes que redueixen de forma significativa 
les seves prestacions inicials. 
Segons el DB HE Estalvi d’energia la zona climàtica corresponent al municipi, tenint en compte que està 
situat a Barcelona i a una alçada respecte el nivell del mar de 238 és C2, segons l’apèndix B d’aquest 
Document Bàsic. 
HE 0. Limitació del consum energètic. 
L’àmbit d’aplicació indica que com que el projecte és una intervenció de reforma interior en un 
edifici existent, sense ampliar-lo, no és d’aplicació aquest apartat. 
HE 1. Limitació de la demanda energètica. 
La reforma projectada no planteja la modificació de l’envolvent, i això no implica un increment 
important de la demanda energètica de l’edifici. Donat que es tracta d’un canvi d’ús en que no es 
modifica l’ús característic de l’edifici, no és d’aplicació. 
HE 2. Rendiment de les instal·lacions tècniques. 
El rendiment de les instal·lacions tèrmiques i dels seus equips es regula d’acord amb el vigent 
Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE), i s’especifica el seu compliment a la 
Memòria Constructiva. 
HE 3. Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació. 
En la intervenció en edificis existents, el DB preveu que és d’aplicació en aquells en que la 
superfície útil total final és més gran de 1000 m² en els que es renovi més del 25% de la superfície 
il·luminada; altres intervencions en que es renovi o s’ampliï part de la instal·lació – en que 
s’adequaria la part renovada per a que compleixi amb els valors d’eficiència energètica límit en 
funció de l’activitat i s’establirien els sistemes de control o regulació necessaris -; en canvis de 
l’ús característic de l’edifici i en canvis d’activitat en una zona de l’edifici que impliquin un valor 
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més baix del VEEI (Valor d’Eficiència Energètica de la Instal·lació límit) respecte a l’activitat inicial 
– en que s’hauria d’adequar la instal·lació en aquella zona. 
HE 4. Contribució solar mínima per producció d’ACS. 
Aquest apartat del CTE no és d’aplicació ja que el projecte no queda inclòs en cap dels supòsits 
previstos en el punt 1 del DB. 
La reforma prevista modifica part de la planta baixa, afecta una part de l’edifici, no a tot ell de 
forma integral;  no canvia l’ús característic global de l’edifici; no es modifica la instal·lació de 
producció d’ACS ja justificada i executada en l’anterior reforma i tampoc s’augmenta la demanda 
de referència d’ACS a 60ºC, prevista en 376 l/dia per a un ús d’escola sense dutxes i una ocupació 
de 94 persones. Es considera que la demanda per usuari actual és similar a la prèvia. 
HE 5. Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica. 
No és d’aplicació per a edificis, de nova construcció o que es reformen de manera integral, amb 
una superfície construïda inferior a 5000 m². 
 
4.3.7.9 Condicions de funcionalitat de l’edifici 
El disseny de l’edifici incorporava, en el projecte de l’any 2008, les condicions d’accessibilitat 
establertes pel Codi d’Accessibilitat de Catalunya (D. 135/1995) i el CTE DB SUA Seguretat 
d’Utilització i Accessibilitat. La reforma actual no modifica, de manera global, aquestes 
condicions si no és per millorar-les gràcies a l’accés que s’obre a la façana nord-est del 
C/Pompeu Fabra, de manera que es satisfarà el requisit bàsic d’accessibilitat fixat a la LOE. 
Així doncs: 
L’accessibilitat exterior que comunica l’edifici amb la via pública es ressol mitjançant un itinerari 
accessible. 
S’adjunta la fitxa justificativa del D. 135/1995 i del DB SUA, per a edificis d’ús públic -no 
habitatge-, on es recullen les condicions que presenta aquest itinerari practicable. 
4.3.7.10 Criteris de millora mediambiental del projecte 
Alguns dels criteris de millora mediambiental que s’han incorporat al projecte són: 
- Tria de materials respectuosos amb el medi ambient. En la mesura del possible, s’ha intentat 
utilitzar materials no derivats del petroli. 
- Millora de l’aïllament. El projecte proposa millorar l’aïllament en el tancament que es modifica.  
4.3.7.11 Altres requisits de l’edifici 
El Decret 21/2006 “Adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis”, estableix que l’objectiu 
del decret és incorporar paràmetres ambientals i d’ecoeficiència en els edificis de nova construcció, en 
els procedents de reconversió d’antiga edificació o en els resultants d’obres de gran rehabilitació, 
entenent com a tals les que només excloguin l’enderrocament de les façanes o constitueixin una actuació 
global en tot l’edifici. Donada la naturalesa de la intervenció que es projecta, no és d’aplicació. 
 




Façana nord, al carrer de Pompeu Fabra 
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Façana est. Tanca del pati principal i accés a la sala polivalent de planta primera 
 
Façana est de l’equipament. Pati principal 
 
Façana est de l’equipament. Pati princpal 
 
Façana est de l’equipament. Pati principal 
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Façana oest. Accés de serveis i pati posterior 
 
Vista interior del passadís de distribució des de l’accés principal 
 
Vista interior del passadís de distribución des del menjador 
 
Vista interior des del menjador 
 
Vista interior del passadís de distribució des del menjador 
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Vista interior des del menjador 
 
Vista interior des d’una aula 
 
Vista interior des d’una aula cap al passadís 
 
Vista interior des del passadís 
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4.5  Estat Reformat 
 
4.5.1 Estudi de Viabilitat 
A diferència de l’Ajuntament de Vilanova del Vallès, la proposta de reforma que he elaborat és un centre 
cívic i per a l’elaboració d’aquest programa funcional final, he realitzat un estudi comparatiu basat en el 
programa funcional d’altres centres cívics. En aquest estudi, s’analitzen diferents espais que s’han creat 
i les superfícies emprades per a cadascun d’ells. Els centres cívics són els següents: 
 
1. Centre Cívic Santa Susanna 
 
Informació Centre Cívic Santa Susanna 
Promotor: Ajuntament Santa Susanna 
Arquitecte: Jordi Goula Goula 
Projecte: Projecte Bàsic i Executiu Centre Cívic, Biblioteca i Oficina Bàncaria 










2. Centre Cívic Poblenou 
 
 
Informació Centre Cívic Poblenou 
Promotor: Ajuntament de Pineda de Mar 
Arquitecte: Maurici Sadurni Sans 
Projecte: Projecte Executiu del Centre Cívic Poblenou 
Direcció: Plaça de Catalunya, núm 1, 08397, Pineda de Mar (Barcelona) 
 







Informació Centre Cívic Roses 
Promotor: Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 
Arquitecte: Massimo Preziosi 
Estructures: Ignasi Ribas Framis 
Instal·lacions: Gerard Giró Deza 
Projecte: Projecte Bàsic i d’Execució de reforma puntual del Centre Cívic Roses 







Alçat Nord. Carrer Tibidabo 
 
Pràcticum a l’empresa Desarrolla Obras y Servicios, S.L.             29 
    
 
En funció dels resultats obtinguts, i de la superfície disponible de l’equipament, es defineix el següent 
programa funcional: 
Espai Superfície 
Sala Polivalent 139,52 m² 
Taller / Aula 79,85 m² 
Despatx 43,77 m² 
Biblioteca / Sala Lectura 68,51 m² 
Magatzem 17,26 m² 
Cambres Humides 35,43 m² 
Distribuïdor 54,40 m² 
TOTAL 436,04 m² 
 
S’accedeix a l’edifici a través del Carrer de Ma. Aurèlia Capmany. L’entrada principal al Centre Cívic es 
realitzarà a través de la façana Sud, encara que no hi trobarem cap mostrador-punt d’informació, ja que 
hi tenim varis accessos per entrar a diferents sales sense tenir que passar per l’entrada principal. La qual 
cosa només tindrem un distribuïdor principal de 49,47 m² per a que hi hagi una bona circulació per accedir 
a les diferents aules. 
Si entrem per l’entrada principal, a mà esquerra hi trobarem el Despatx-1 de 17,02 m² destinat per a 
psicòlegs, amb bany propi i amb un magatzem. Aquest espai té aportació de llum natural a través de les 
façanes oest i sud.  
A la façana Sud tenim l’entrada principal al Centre Cívic i una segona entrada que hi pots accedir 
directament al Despatx-2 de 18,53 m²  destinat per a un despatx de suport i amb un bany propi. Aquest 
despatx estarà dotat de dues taules de treball i petits estris emprats pels diferents professionals que 
utilitzin aquest espai per a fer les seves consultes. 
Si continuem pel distribuïdor hi trobem el taller de manualitat de 42,33 m² que estarà dotat d’una barra 
que recorre la meitat del perímetre, i una sèrie de tamborets que permet crear un espai de treball 
confortable. Just a l’entrada ens trobarem amb taules grans per tal d’oferir la possibilitat de treballar en 
grup. Aquest espai també rep llum natural des de la façana est i també tindrà un bany propi. 
Al costat del taller de manualitats ens hi trobarem amb l’aula d’informàtica de 37,52 m² amb claror 
provinent des de la façana est. Aquesta estança també hi tindrà un bany propi per que les persones no 
tinguin que sortir de l’aula. 
A mà esquerra hi trobarem la biblioteca un espai diàfan que connecta amb la sala de lectura. Aquests 
espais disposen de llum pròpia de la façana oest i d’un magatzem de 3,84 m². 
A través de la façana oest hi trobarem un altre accés que dona lloc a la part última del centre cívic amb 
un distribuïdor que ens permet disposar a mà esquerra del tercer magatzem i d’una sala polivalent de 
139,52 m². És una sala oberta amb il·luminació natural des de la façana est i amb dos banys. En front de 
la sala polivalent hi tindrem un últim despatx però aquest amb llum artificial. 
 
4.5.2 Descripció del projecte 
4.5.2.1 Situació de l’accés 
L’accés no variarà respecte de l’estat actual. Per tant, l’accés a l’equipament es produeix pel carrer de 
Maria Aurèlia Capmany, de manera diferenciada per a la planta baixa i la primera, i a través d’una franja 
de zona verda.  
 
4.5.2.2 Adaptació a la geometria  
Les diferents estances s’han agrupat i col·locat en els diferents sub-espais i racons de la geometria del 
centre en contacte amb la façana i això permet crear espais amb il·luminació natural. D’altra banda, el 
programa funcional es situa al voltant de dos grans espais diàfans i oberts. El primer es la sala polivalent 
i el segon la biblioteca amb la sala de lectura que tenen contacte visual entre elles. 
 
4.5.2.3 Continuïtat visual 
Els tancaments entre espais s’han dissenyat com a envans amb envidraments que permeten l’intercanvi 
visual entre els espais com es la biblioteca amb la sala de lectura donant així un repartiment de la llum 
natural a l’interior de les sales.  
De la mateixa forma, els tancaments exteriors estan formats per grans envidraments, que permeten 
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4.5.3 Descripció general dels sistemes 
Els diferents materials escollits per a la construcció del centre cívic són: 
▪ Envans i separacions: es preveu la construcció amb sistemes de placa de guix laminar, 
col·locats en sec, amb acabat pintat i aïllament tèrmic. 
Els murs existents es trasdossaran amb plaques de guix laminar, col·locats en sec, amb acabat pintat i 
aïllament tèrmic per a garantir els paràmetres d’eficiència energètica. 
▪ Paviments: la totalitat del paviment es realitzarà amb morter autonivellant i després es col·locarà 
una rajola de gres porcellànic amb resistència al lliscament adequada segons el DB SUA del CTE. 
▪ Sostres: es preveu la col·locació de fals sostre acústic format per fibres absorbents i perfilaria 
lacada, a totes les estances generals. 
Als lavabos i magatzems es preveu la col·locació d’un fals sostres de plaques de guix de tipus 
hidròfug. 
▪ Portes, marcs interiors: s’opta per la fusta natural per introduir a la imatge del centre cívic un 
material càlid, natural i de tacte agradable per a resoldre els emmarcaments de portes i finestres 
interiors, això com els detalls de mobiliari fix. 
▪ Tancaments exteriors: els tancaments exteriors seran d’alumini i acer lacat, seguint la imatge a 
exterior de l’edifici. 
▪ Instal·lacions: l’establiment farà servir energia elèctrica com a subministrament per a aparells, 
enllumenat i producció d’energia de climatització, ventilació i ACS, aquesta darrera 
complementada amb la contribució solar mínima exigida per la normativa aplicable. Disposarà de 
sistema de climatització, ventilació i generació ACS d’alta eficiència. L’enllumenat serà de tipus 
LED, pel seu alt rendiment i la seva vida útil superior. Comptarà amb les instal·lacions de protecció 
contra incendis exigides per normativa, així com amb les consensuades amb els agents implicats 
derivades de l’ús de l’edifici. Pel que fa al sanejament, tota la xarxa de residuals connectarà amb 
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4.5.4 Prestacions de l’edifici: exigències a garantir en funció de les característiques de l’edifici. 
Les solucions adoptades en el treball tenen com a objectiu assegurar que l’edifici ofereixi prestacions 
adequades per garantir els requisits bàsics de qualitat que estableix la Llei 38/99 d’ordenació de 
l’edificació. 
De conformitat amb l’apartat 1.3 de l’annex del Codi Tècnic de l’Edificació, es fa constar que en el treball 
s’han observat les normes sobre la construcció vigents i que les dites normes figuren ressenyades a 
l’apartat Normatives Aplicables d’aquesta memòria. 
Les prestacions de l’edifici s’estableixen per requisits bàsics, amb relació a les exigències bàsiques del 
CTE, i s’indiquen específicament les acordades entre promotor i projectista que superi els llindars 
establerts al CTE. 
Els requisits bàsics de Seguretat i Habitabilitat se satisfan a través del compliment del Codi tècnic 
d’edificació, que conté les exigències bàsiques per als edificis, i de l’observança del Decret 21/2006, 
d’ecoeficiència en els edificis. 
El compliment del CTE es pot garantir a través dels Documents Bàsics corresponents, que incorporen la 
quantificació de les exigències i els procediments necessaris. Les exigències bàsiques també es poden 
satisfer per mitjà de solucions alternatives, cas en el qual és necessari justificar que s’assoleixen les 
mateixes prestacions. 
A més, s’ha tingut en compte la normativa municipal, i la comparativa amb el codi tècnic de l’edificació 
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5 MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
5.1 Treballs previs i enderrocs 
No es requereixen grans treballs d’enderroc. La distribució proposada s’ajusta força a la distribució 
existent, modificant-se sobretot a l’àmbit actual de les aules, per tal de unificar espais i connectar-los a 
través dels nuclis de cambres higièniques. Com a resultat de modificar la distribució actual, s’haurà 
d’enretirar, també, el paviment de linòleum existent per instal·lar un paviment nou que s’ajusti a la nova 
distribució. 
Pel poc volum de l’obra a enderrocar i la senzillesa i accessibilitat dels elements, es preveu que els 
treballs es facin amb mitjans manuals. Es protegirà la resta de l’edifici de possibles caigudes de material. 
La retirada de la runa provinent de l’obra es farà mitjançant contenidors situats al pati i es portaran a un 
gestor autoritzat. 
5.2 Sustentació de l’edifici 
El projecte no preveu la intervenció en el sistema de sustentació i fonamentació de l’edifici, donat que no 
es modifica l’estat de càrregues previst en el projecte conjunt. 
5.3 Sistema estructural 
El projecte no preveu la intervenció en el sistema estructural existent. Aquest ja es va dimensionar 
degudament en el projecte del conjunt, redactat l’any 2008, i que ara es veu modificat en relació a, 
bàsicament, la distribució interior per adaptar-la al nou ús. 
5.4 Sistema envolvent i d’acabats exteriors 
No es modifica el sistema envolvent. La intervenció es centra en la reforma interior de l’edifici. 
5.5 Sistema de compartimentació i d’acabats interiors 
5.5.1 Compartimentació interior vertical 
Els envans interiors de l’edifici estan formats per capa de maó foradat ceràmic de gran format amb doble 
cambra (peça 50x20x7 cm) col·locat amb morter mixt 1:2:10, amb acabat d’enguixat a bona vista amb 
guix YG, acabat lliscat amb guix YF i pintat amb pintura plàstica amb acabat llis o bé, en les cares 
corresponents a les cambres higièniques, amb arrebossat a bona vista remolinat de ciment M-8 i enrajolat 
de valència o similar col·locada amb morter adhesiu. 
ENVÀ: (envans interior habitatge) Envà de 7 cm Gruix total 9-10 cm 
Composició Gruix (cm) 
Enguixat a bona vista amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF, pintat amb pintura 
plàstica amb acabat llis. 
1 
Envà de maó foradat de gran format amb doble cambra (peça: 50x20x7 cm) 
col·locat amb morter mixt 1:2:10 
7 
Enguixat a bona vista amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF, pintat amb pintura 
plàstica amb acabat llis o (en el cas de banys i cuines) arrebossat a bona vista 
remolinat de morter de ciment M-8 i enrajolat amb rajola de valència col·locada 
amb morter adhesiu. 
1-2 
Panys fixes de vidre: bé com a finestres fixes incloses en envans de perfilaria d’acer galvanitzat, bé com 
a panys fixes integrats en conjunts de fusteries amb panys practicable, tots els vidres interiors es 
composen de vidre laminar, amb marc de fusta massissa de 5 cm de gruix.  
5.5.2 Compartimentació interior horitzontal 
Els paviments interiors que es substitueixen seran reemplaçats per: 
- Cambres Higièniques: rajola de gres extruït esmaltada de forma quadrada, de 20x20, antilliscant, 
preses amb morter adhesiu sobre xapa anivelladora de morter, o similar. 
- Resta d’espais (sales): es substitueix el paviment de linòleum de rotlle per un paviment continu 
de microciment de 3 mm d’espessor, realitzat sobre superfície absorbent, amb textura llisa de 
color gris.  
Tots ells disposats sobre el terra radiant de 8-9 cm de gruix existent disposat sobre solera de formigó. 
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Els nous cels-rasos que es realitzin seran per a substituir aquells cel-rasos que s’hagin de modificar o 
substituir per les tasques de reforma. Seran de plaques de guix laminat (PYL) sistema fix, entramat ocult 
i suspensió autonivelladora de barra roscada, pintat amb pintura plàstica i acabat llis. 
5.5.3 Fusteries interior 
En general, hi ha 2 tipologies de fusteries interiors practicables: 
 Portes batents i corredisses de fusta massissa de pi i vidre laminar, amb marc de fusta massissa
de 5 cm de gruix.
 Portes corredisses de fusta massissa de pi i xapat de DM pintat, amb marc de fusta massissa de
5 cm de gruix i estructura d’acer per encastar en envà.
5.6 Sistema d’acabats 
De forma genèrica, els paviments i els acabats de sostres i paraments seran els següents: 
 Enguixat a bona vista pintat amb pintura plàstica en paraments verticals, a excepció dels
paraments dels nuclis de cambres higièniques.
 Enrajolats amb rajola de gres extruït esmaltada de forma quadrada, de 20x20, antilliscant, preses
amb morter adhesiu sobre xapa anivelladora de morter, o similar, en paraments verticals interiors
de les cambres higièniques.
 Sostres amb estructura de biguetes i revoltons prefabricats de formigó vistos amb franges de
revoltons enguixats a bona vista pintat amb pintura plàstica.
 Cel rasos de plaques de guix laminat pintat amb pintura plàstica.
 Paviments dels espais que connecten amb els patis de microciment antilliscant.
- El paviment de les estances generals, s’utilitzarà un Microdreck PP WT “TOPCIMENT”, color 
Himalaya, acabat satinat. 
- El paviment de bany, s’hi col·locarà Microdeck PAB WT “TOPCIMENT”, color Shale-gray, acabat 
setinat. 
- El paviment exterior, s’utilitzarà el Microstone PP WT “TOPCIMENT”, color Cemento, acabat 
setinat. 
5.7 Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis 
L’edifici disposa actualment de les infraestructures dels serveis d’aigua, electricitat, gas i 
telecomunicacions, així com les instal·lacions de sanejament, fontaneria i ACS, calefacció per terra 
radiant, il·luminació, electricitats, comunicacions, ventilació i protecció contra incendis. 
En el present projecte es pretenen definir les següents instal·lacions i serveis: 
- Modificació de les xarxes interiors existents per tal d’ajustar-les a la nova distribució projectada. 
- Instal·lació de climatització per dotar l’equipament de refrigeració. 
El disseny i dimensionat de les instal·lacions permetran satisfer els requisits del CTE i de la resta de 
normativa d’aplicació. 
Les connexions dels serveis d’aigua, electricitat, gas i telecomunicacions, així com la ubicació dels 
comptadors estan ubicats a la façana del carrer de Pompeu Fabra, a l’accés de serveis. 
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5.7.1 Instal·lació d’aigua 
El subministrament d’aigua és directe de la xarxa pública, amb comptador a planta baixa. La instal·lació 
es modifica, bàsicament per ajustar-se a la nova distribució de les cambres higièniques. 
Els comptadors s’ubiquen als armaris situats a la planta baixa, a la zona d’accés rodat, de fàcil i lliure 
accés- Les seves dimensions són d’acord a les especificacions fixades per la companyia subministradora 
i permetrà efectuar amb normalitat la seva lectura, així com els treballs de manteniment i conservació. 
Es garanteix la seva ventilació així com el seu desguàs per gravetat a la xarxa de sanejament. 
La instal·lació es dissenyarà de forma que garanteixi les exigències bàsiques HS-4 del CTE i d’altres 
reglamentacions, en quant a: 
- Qualitat de l’aigua 
- Proteccions contra retorns 
- Condicions mínimes de subministrament als punts de consum (cabal i pressió) 
- Manteniment 
- Estalvi d’aigua 
El traçat, característiques i dimensionat s’indica als plànols i en aquesta memòria. El sistema de 
producció d’aigua calenta sanitària serà el ja existent. 
Respecte al disseny de la instal·lació ampliada, seguirà els mateixos criteris emprats per a l’execució 
existent: 
- Circuit interior d’aigua freda sanitària. 
- Circuit interior d’aigua calenta sanitària, compost per canonades d’impulsió, canonades de retorn 
i bomba de recirculació. 
- Els circuits interiors tenen un traçat vertical i un traçat horitzontal de distribució, que comença a 
partir de les vàlvules de sectorització de cada nucli sanitari. Les vàlvules s’ubicaran a l’accés de 
cada cambra, amb una clau per a cadascun dels circuits. 
- El circuit d’aigua freda anirà paral·lel al de l’aigua calenta. L’estesa de les canonades d’aigua 
freda ha de fer-se de tal manera que no resultin afectades pels focus de calor i per tant han de 
discórrer sempre separades de les canalitzacions d’aigua calenta (ACS o calefacció) a una 
distància de 4cm, com a mínim. Quan les dues canonades estiguin en un mateix plànol vertical, 
la d’aigua freda ha d’anar sempre per sota de la d’aigua calenta, per tal d’evitar condensacions. 
- El recorregut horitzontal fins a cada una de les peces es farà pel cel ras de cada planta, i es 
disposarà de claus de sectorització a cada local humit. També es disposaran claus de tall 
individual als diferents punts de consum. 
- Les canonades han d’anar per sota de qualsevol canalització o element que contingui dispositius 
elèctrics, així com de qualsevol xarxa de telecomunicacions, guardant una distància en paral·lel 
de com a mínim 30 cm. 
5.7.2 Evacuació d’aigües 
Es preveu la modificació de la xarxa ja existent, separativa, connectant els nous punts de desguàs als 
desguassos ja existents o modificant-los el mínim possible. 
La part de la nova instal·lació es dissenya de forma que garanteixi les exigències bàsiques HS-5 del CTE 





Plànol Instal·lació Fontaneria 
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Disseny i posada en obra 
La instal·lació existent connecta a la xarxa de clavegueram urbà al carrer de Pompeu Fabra, amb xarxa 
separativa. La intervenció prevista per la reforma no afecta la xarxa de pluvials, i s’ajustarà el màxim als 
punts de desguàs existents de la xarxa de residuals. 
Elements de la xarxa d’aigües residuals 
Cada nou aparell sanitari disposarà de tancament hidràulic. Els inodors es connectaran directament al 
punt de desguàs existents. Les derivacions individuals de la resta d’aparells s’uniran a un ramal de 
desguàs que desemboqui en els punts de connexió.  
Material i equips 
La nova xarxa es construirà amb un sistema de tub de PVC sèrie B per a la petita evacuació, i tub de 
PVC a pressió per a xarxa horitzontal. Les unions i elements especials es resolen amb peces de PVC 
del mateix sistema amb unions encolades i amb junta de goma en trams de baixants i col·lectors. 
Els materials i equips compliran les condicions de l’apartat 4 “Productes de la construcció” del DB HS 5. 
Dimensionat 
Els diàmetres de les noves canonades seran els adients per a transportar els cabals previsibles en 
condicions segures. Mai no es reduirà el diàmetre en sentit d’evacuació de les aigües. 
5.7.3 Instal·lacions tèrmiques 
L’edifici del Cal trempat ja disposa, en la seva planta baixa, d’instal·lació tèrmica de sistema de calefacció 
per terra radiant i producció d’ACS, i de sistema de ventilació. Per tal de garantir el benestar dels ocupants 
en qualsevol època de l’any, aquesta reforma planteja la implantació d’un sistema de refrigeració.  
El projecte preveu que l’equipament disposi, a part de la instal·lació tèrmica de calefacció existent, que 
és per terra radiant, i de producció d’aigua calenta sanitària, d’un sistema de refrigeració. La generació 
d’aigua calenta es fa amb caldera mural de gas. La caldera és mixta, de manera que també produeix 
ACS instantàniament, es situa a la cambra d’instal·lacions específica a l’accés de serveis.  
Tenint en compte que la potència nominal tèrmica final de l’edifici no supera els 70 kW tèrmics, no serà 
necessari desenvolupar un projecte específic de les instal·lacions de calefacció o d’ACS.  
5.7.4 Sistemes de ventilació  
L’edifici de Cal trempat ja disposa de sistema de ventilació. No s’intervé ni es modifica aquesta 
instal·lació, la nova distribució respecta la implantació d’aquest sistema per tal de no haver de modificar-
la. 
Plànol Instal·lació Sanejament 
Plànol Instal·lació Calefacció - Ventilació 
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5.7.5 Subministrament de gas 
L’equipament disposa de subministrament de gas natural. Aquest s’utilitza per subministrar la caldera 
mural per a la producció d’ACS i per a la calefacció pel sistema de terra radiant.  
No s’intervé ni es modifica aquesta instal·lació. 
El comptador s’ubica a la zona d’accés de serveis, de fàcil i lliure accés en armari. Les seves dimensions 
són d’acord a les especificacions de la seva normativa i a les de la companyia subministradora i permeten 
efectuar amb normalitat la seva lectura, així com els treballs de manteniment i conservació. ES garanteix 
la seva ventilació. 
5.7.6 Instal·lacions elèctriques 
L’edifici del Cal Trempat disposa de subministrament de baixa tensió i instal·lació interior segons va fixar 
i justificar el projecte de reforma executat anteriorment. La intervenció actual preveu modificar la 
distribució dels punts finals de la xarxa per tal d’ajustar-la a la nova distribució. 
En quant a la instal·lació de línies, cables, mecanisme, quadres de protecció, de maniobra, etc. Es 
procedirà de la següent manera: del quadre general de protecció es derivaran les línies d’alimentació als 
quadres secundaris de sector o zona. 
Els quadres de protecció i distribució són aïllants, incorporen interruptors magnetotèrmics i diferencials. 
A partir dels interruptors magnetotèrmics es derivaran les línies d’alimentació a les dependències. 
Enllumenat i Enllumenat d’emergència 
L’equipament per les seves característiques es considera com de pública concurrència. Consta de les 
següents zones: 
- Despatxos 
- Taller Manualitats 
- Banys 
- Magatzems 
- Aula Informàtica 
- Biblioteca  
- Sala Lectura 
- Sala Polivalent 
Per a la distribució de les lluminàries de les estances generals he optat per fer un intercalat amb 
lluminàries lineal encastades de diferents dimensions. En canvi a les cambres humides he optat per 
utilitzar lluminàries downlight encastades. 
Respecte l’enllumenat d’emergència, tal com es preceptiu en un equipament de pública concurrència, 
s’ha previst la instal·lació de varis plafons compostos d’una bateria autònoma per a obtenir enllumenat 
d’emergència, els quals s’han situat en llocs adequats per a obtenir el màxim rendiment de la llum que 
emeten donada la funció d’enllumenat de seguretat i en aquells que eventualment poden existir circulació 
de persones. 
A l’interior de l’aparell s’allotja un conjunt de bateria-carregador capaç de subministrar un enllumenat 
autònom equivalent a 11 W fluorescent durant més d’una hora. 
Llum d’emergència encastada a paret o sostre, amb grau de protecció 
IP42, IK 04, de la sèrie HYDRA N10 de Saisalux o equivalent de forma 
rectangular, amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada 
fluorescent de 8 W, flux aproximat de 450 lúmens, 1 h d’autonomia, 
amb pilot de càrrega LED, amb caixa per enrasar KETB o KEPB Hydra 
i part proporcional d’accessoris. 
Llum d’emergència de Daisalux o equivalent, sèrie Nova, N8 amb una 
autonomia d’1 hora, 435 lúmens, inclou KIT KES NOVA de caixa 
estanca IP66 IK 08, amb làmpada fluorescent FL de 8 W i pilot de 
càrrega amb LED blanc.  
Downlight encastat a sostre HAT de NormaLit o equivalent, ref. EH24 
amb làmpada LED de 20,5 W, 4000º K, 2400 lúmens, IP44, amb equip 
electrònic, angle obertura 95ºC, 50.000 hores de funcionament, 
diàmetre 230 mm, amb part proporcional d’accessoris de muntatge.
Lluminaria lineal encastada TrueLine Recessed Line OC – LED Module, System flux 
2500 lm – 840 blanc neutre – Unitat de front d’alimentació amb interfície DALI – 
Versió de sostre amb perfil visible – Connector push-in de 5 pols – 1130 mm. 
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TrueLine Recessed OC – 1 peça – LED Module, System flux 4300 lm – 840 blanc 
neutre – Unitat de font d’alimentació amb interfície DALI – Versió de sostre amb perfil 
visible – Connector push-in de 6 pols – WH – Versió Office compliant. 
5.7.7 Sistema de protecció contra incendis 
Els criteris de disseny utilitzats en el projecte són els següents: 
Document Bàsic SI Seguretat en cas de incendis del R.D. 314/2006, de 17 de març, per el que s’aprova 
el Codi Tècnic de l’Edificació. 
Instal·lació d’extintors 
El criteri de disseny de la instal·lació d’extintors d’incendi ha estat el especificat en la Secció SI4 del 
DBSI. És disposaran extintors en número suficient per a que el recorregut real a cada planta des de 
qualsevol origen d’evacuació fins a un extintor no superi els 15 metres i en les zones de risc especial 
conforme al capítol 2 de la secció 1 d’aquest DB. 
Cadascun dels extintors tindrà una eficàcia com a mínim 21 A – 113 B. 
Els extintors es disposaran de forma tal que puguin ser utilitzats de manera ràpida i fàcil; es situaran en 
els paraments de tal forma que l’extrem superior de l’extintor es trobi a una alçada menor que 1,70 
metres. 
S’ha previst una instal·lació dels següents tipus d’extintors: 
- Extintors manuals de 5 Kg de CO2 d’eficàcia 34B. 
- Extintors manuals de 6 Kg de pols polivalent d’eficàcia 21A – 113B. 
Instal·lació d’enllumenat d’emergència i senyalització 
L’equipament despondrà d’un enllumenat d’emergència que, en cas de errada de l’enllumenat normal, 
subministri la il·luminació necessària per a facilitar la visibilitat als usuaris de manera que poden 
abandonar l’edifici, per evitar les situacions de pànic i permeti la visió de les senyals indicatives de les 
sortides i la situació dels equips i mitjos de protecció existent. 
Disposaran d’una instal·lació d’enllumenat d’emergència i senyalització les següents zones: 
- Els recorreguts generals d’evacuació conforme es defineixen en l’annex A de DB SI. 
- Aparcaments tancats o coberts la qual superfície construïda superi de 100 m², incloent els 
passadissos i les escales que condueixen fins l’exterior o fins les zones generals de l’edifici. 
- Locals de risc especial i serveis generals de planta en edificis d’accés públic. 
- Locals que tenen equips generals de les instal·lacions de protecció contra incendis i els de risc 
especial indicats en DB-SI 1. 
- Els lavabos generals de planta en edificis d’ús públic. 
- Llocs en els que s’ubiquen els quadres de distribució o d’accionament de la instal·lació 
d’enllumenat de les zones abans esmentades. 
- Les senyals de seguretat. 
La posició i característiques d’aquestes lluminàries complirà amb les següents condicions: 
- Es situarà almenys a 2 m per damunt del nivell de terra. 
Plànol Instal·lació Electricitat i Enllumenat 
Pràcticum a l’empresa Desarrolla Obras y Servicios, S.L.  38 
- Es despondrà una en cada porta de sortida i en posicions en les que sigui necessari destacar  un 
perill potencial o l’emplaçament d’un equip de seguretat. Com a mínim es despondrà en els 
següents punts: 
• En les portes existents en els recorreguts d’evacuació
• En els canvis de direcció i en les interseccions de passadissos.
Les característiques de la instal·lació complirà amb les següents condicions: 
- La instal·lació serà fixa, estarà prevista de font pròpia d’energia i caldrà que entri automàticament 
en funcionament al produir-se una fallada d’alimentació a les instal·lacions d’enllumenat normal, 
entenent-se per fallada la baixada de la tensió d’alimentació per sota del 70% del seu valor 
nominal. 
- L’enllumenat d’emergència de les vies d’evacuació ha d’arribar almenys el 50% del nivell 
d’il·luminació demanat al cap dels 5s i el 100% a els 60 s. 
Aquests receptors s’instal·laran en dependències amb ocupació de persones i en vies d’evacuació i 
sortida. Aquests equips hauran d’estar homologats i tenir característiques d’acord amb les normes UNE 
20 062, UNE 20 392, UNE-EN 60598-2-22 i CTE. 
Instal·lació de pictogrames de senyalització 
S’ha previst la col·locació dels següents tipus de pictogrames de senyalització: 
- D’extintors 
- De sortida 
- De direcció cap a la sortida 
Segons el capítol 2 de la Secció SI 4 del DB Seguretat en cas d’incendi, la senyalització de les 
instal·lacions manuals de protecció contra incendis es tenen de senyalitzar mitjançant les senyals 
definides en la norma UNE 23033-1. 
Les senyals  han de ser visibles inclús en cas de fallada en el subministro d’enllumenat normal. Quan 
siguin fotoluminiscents, les seves característiques d’emissió lluminosa ha de complir allò establert en 
la norma UNE 23035-4:1999. 
Segons el capítol 7 de la Secció del DB Seguretat en cas d’incendi, la senyalització dels medis 
d’evacuació s’utilitzaran les senyals de sortida, d’ús habitual o d’emergència, definides en la norma 
UNE 23034:1988, conforme els següents criteris: 
- Les sortides de recinte, planta o edifici tindran senyal amb el rètol “SORTIDA”, excepte en edificis 
d’ús Residencial Habitatge i, en altres usos, quan es tracta de sortides de recintes la qual 
superfície no superi de 50 m², siguin fàcilment visibles des de tot punt dels recintes i els ocupants 
estiguin familiaritzats amb l’edifici.  
- La senyal amb el rètol “Sortida d’emergència” ha d’utilitzar en tota sortida prevista per a ús 
exclusiu en cas d’emergència. 
- Han de tenir senyals indicatives de direcció dels recorreguts, visibles des de tot origen 
d’evacuació des de el que no es veu directament les sortides o els seus senyals indicatius, i en 
particular, enfront a tota sortida d’un recinte amb una ocupació major que 100 persones que 
accedeix lateralment a un passadís. 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
                                                                
CAPITULO RESUMEN EUROS %
01 ENDERROCS I TREBALLS PREVIS................................................................................................................. 7.962,57 4,02
02 EXCAVACIONS I MOVIMENTS DE TERRA....................................................................................................... 297,40 0,15
03 TANCAMENTS i MAMPARES......................................................................................................................... 19.001,36 9,59
04 REVESTIMENTS........................................................................................................................................... 15.410,17 7,78
05 PAVIMENTS................................................................................................................................................. 49.736,02 25,10
06 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES................................................................................................. 6.034,37 3,05
07 INSTAL·LACIONS SANEJAMENT.................................................................................................................... 2.483,73 1,25
08 INSTAL·LACIONS CLIMATITZACIÓ................................................................................................................. 38.132,08 19,25
09 INSTAL·LACIONS LAMPISTERIA..................................................................................................................... 6.750,81 3,41
10 INSTAL·LACIONS ENLLUMENAT.................................................................................................................... 5.473,85 2,76
11 INSTAL·LACIONS CONTRAINCENDIS I SEGURETAT ....................................................................................... 4.325,80 2,18
12 INSTAL·LACIONS VEU I DADES...................................................................................................................... 3.278,42 1,65
13 MOBILIARI.................................................................................................................................................... 32.436,14 16,37
14 GESTIÓ DE RESIDUS.................................................................................................................................... 6.808,41 3,44
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 198.131,13
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 198.131,13
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 198.131,13
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y UN  EUROS con TRECE CÉNTI-
MOS
, a 25 de enero de 2019.
El promotor                                                La dirección facultativa                                
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CAPÍTULO 01  ENDERROCS I TREBALLS PREVIS                                    
01.01        ut  Desmunte porta corredera interior de fusta, sup.<=2m2           
Desmuntatge de porta corredera  interior ex istent de fusta de fins a 2 m2 de superfície, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Pica A2-3 1 1,000
Espai A3 1 1,000
Pica A1 1 1,000
Bany  D3 PSC 1 1,000
WC Socioeducatiu 1 1,000
Pica D3 2 2,000
Bany  D2 CDC 1 1,000
Pica D2 CDC 1 1,000
Arx iu Síndica 1 1,000
Magatx em 1 1,000
11,00 52,10 573,10
01.02        ut  Desmuntatge porta abatible interior de fusta, sup.<=2m2         
Desmuntatge de porta abatible interior ex istent de fusta de fins a 2 m2 de superfície per a la seva eli-
minació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Magatzem 1 1,000
Bany  general 1 1,000
Despatx  Espai Socioeducatiu 1 1,000
Despatx  1 1 1,000
Cuina 1 1,000





Magatzem 2 1 1,000
12,00 41,68 500,16
01.03        ut  Arrencada fulla + bastiment porta corredera interior            
Arrencada de full i bastiment de porta corredera interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor (segons plànols).
Pica A3 1 1,000
Espai A3 1 1,000
Pica A1 1 1,000
Pica D3 1 1,000
Arx iu 1 2 2,000
6,00 11,14 66,84
01.04        ut  Arrencada full + bastiment porta abatible interior              
Arrencada de full i bastiment de porta abatible interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre








01.05        ut  Arrencada full + bastiment finestra                             
Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o conte-
nidor (segons plànols).
Pica A3 1 1,000
Espai A3 1 1,000
Pica A1 1 1,000
Pica D3 1 1,000
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4,00 22,27 89,08
01.06        m2  Desmuntatge de taulell pedra natural                            
Desmuntatge de taulell de pedra natural, inclosa la retirada dels suports, amb mitjans manuals i càrre-
ga manual de runa sobre camió o contenidor.
4 1,700 0,900 6,120
1 1,900 0,600 1,140
1 1,750 0,600 1,050
8,31 16,30 135,45
01.07        m2  Enderroc envà ceràmic de 5 cm                                   
Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix , amb mitjans manuals i càrrega manual de runa so-
bre camió o contenidor.
Pica A2-A3 1 1,000 1,200 1,200
A1-A2 3 1,050 1,200 3,780
2 3,050 1,200 7,320
Horitzontal 2 3,050 1,050 6,405
Pica A1 2 1,000 1,200 2,400
1 1,000 1,200 1,200
CH Socieducatiu 1 1,000 2,300 2,300
D3 2 1,050 1,200 2,520
1 3,050 1,200 3,660
Horitzontal 1 3,050 1,050 3,203
pica D3 2 1,000 1,200 2,400
1 1,000 1,200 1,200
D2 2 1,050 1,200 2,520
1 2,700 1,200 3,240
Horitzonal 1 2,700 1,050 2,835
Pica D1 1 1,700 1,200 2,040
48,22 8,91 429,64
01.08        m2  Enderroc paredó ceràmic de 10 cm                                
Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix , amb mitjans manuals i càrrega manual de runa so-
bre camió o contenidor.
A1-A2 1 7,000 3,050 21,350
Espai ususaris 1 1,000 2,100 2,100
23,45 13,36 313,29
01.09        m2  Enderroc paredó ceràmic de 15 cm                                
Enderroc de paredó de ceràmica 15 cm de gruix , amb mitjans manuals i càrrega manual de runa so-
bre camió o contenidor.
Despatx  Espai Socioeducatiu 1 4,42 2,62 11,58
Sala Espai Socioeducatiu 1 3,60 2,62 9,43
Rebost 1 2,13 2,62 5,58
1 1,80 2,62 4,72
Neteja 1 1,05 2,62 2,75
34,06 15,23 518,73
01.10        m2  Arrencada pavimiment ceràmic                                    
Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o con-
tenidor.
Superfície 1 446,500 446,500
446,50 6,68 2.982,62
01.11        m2  Arrencada aplacat ceràmic parament vertical                     
Arrencada d'aplacat de ceràmica en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de ru-
na sobre camió o contenidor
CH1 1 1,700 2,300 3,910
1 1,900 2,300 4,370
2 1,000 1,200 2,400
-1 0,950 2,300 -2,185
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Cel -Ras 1 50,780 1,000 0,100 5,078
2 4,300 2,300 19,780
-1 0,950 2,300 -2,185
CH3 2 1,700 2,300 7,820
2 2,050 2,300 9,430
-1 0,950 2,300 -2,185
CH4 2 1,700 2,300 7,820
2 2,150 2,300 9,890
-1 0,950 2,300 -2,185
CH5 2 1,700 2,300 7,820
2 2,350 2,300 10,810
-1 0,950 2,300 -2,185
CH6 2 1,700 2,300 7,820
2 2,150 2,300 9,890
-1 0,950 2,300 -2,185
Arx iu 2 1,800 2,300 8,280
2 6,350 2,300 29,210
-1 0,950 2,300 -2,185
CH Despatx os 2 2,300 2,300 10,580
2 2,500 2,300 11,500
-1 0,950 2,300 -2,185
151,67 12,69 1.924,69
01.12        m2  Enderroc cel ras de guix                                        
Enderroc de cel ras de guix , amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Pica A3 1 1,700 2,350 3,995
Espai A3 1 1,700 4,300 7,310
Pica A1 1 1,700 2,350 3,995
CH A1 1 1,700 2,150 3,655
CH D3 1 1,700 2,050 3,485
Pica D3 1 1,700 2,350 3,995
CH D2 1 1,700 2,050 3,485
Pica D2 1 1,700 2,150 3,655
Pica D1 1 1,800 1,450 2,610
Arx iu 1 1 1,800 5,200 9,360
CH D1 1 1,000 5,240 5,240
50,79 7,13 362,13
TOTAL CAPÍTULO 01  ENDERROCS I TREBALLS PREVIS............................................................................... 7.962,57
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CAPÍTULO 02  EXCAVACIONS I MOVIMENTS DE TERRA                               
02.01        m   Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions                    
Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària amb presència
d'altres instal·lacion, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense
pedres, amb retroexcavadora.
Rasa fibra òptica 1 20,000 1,000 1,000 20,000
20,00 14,87 297,40
TOTAL CAPÍTULO 02  EXCAVACIONS I  MOVIMENTS DE TERRA..................................................................... 297,40
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CAPÍTULO 03  TANCAMENTS i MAMPARES                                          
03.01        m2  Envà de plaques de guix laminat                                 
Subministre i formació d'envà de plaques de guix  laminat format per estructura senzilla normal amb
perfeleria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix  total de l'envà de 120mm, muntants cada
400mm de 46mm, 2 plaques tipus N a cada cara de 13mm de gruix  cada una, fixades mecànica-
ment i aïllament de plaques de llana de roca de resistència tèrmica <=1,111 m2KW.
Magatzem 2 1 1,500 3,050 4,575
Instal·lacions 1 1,340 3,050 4,087
Neteja 1 1,150 3,050 3,508
Sala Espai Socioeducatiu 1 5,560 3,050 16,958
Despatx  Espai Socioeducatiu 1 4,220 3,050 12,871
1 2,350 3,050 7,168
Arx iu 2 Síndica 1 3,450 3,050 10,523
1 2,080 3,050 6,344
Arx iu 1 Síndica 1 7,250 3,050 22,113
Despatx  2 CDC 1 7,250 3,050 22,113
Despatx  3 PSC 1 1,910 3,050 5,826
1 2,660 3,050 8,113
Aula A1 1 5,400 3,050 16,470
Aula A2 1 4,460 3,050 13,603
154,27 24,25 3.741,05
03.02        ud  Paret de panells fixes                                          
Paret fixa de v idre Seeglass Fix  "C3 SYSTEMS", de 3,8 m d'amplada i de 2,8 m d'altura total, for-
mada per: perfils d'alumini Anoditzat Plata Mate i v idre incolor de 8 mm de gruix .
Sala Lectura 1 3,80 2,80 10,64
10,64 682,06 7.257,12
03.03        m2  Mampares i envans mòbils                                        
Envà mòbil acústic, de suspensió simple, compost per mòduls cecs independents acoblats entre si,
de fins 3500 mm d'altura i entre 800 i 1200 mm d'amplada màxima, amb sistema corredís amb rail
superior, sense gui inferior, format a la vegada per: panells exteriors de taulell de fibres de fusta i resi-
na sintètica de densitat mitjana (MDF), hidròfug, acabat lacat, ambdues cares, color a elegir, de 16
mm de gruix  i aïllant interior amb panells semirígids de llana mineral, de 50 mm de gruix , i per una
estructura interna doble formada per un bastidor autoportant d'alumini anoditzat, de 70 mm de gruix  i
un bastidor perimetral telescòpic d'alumini
1 20,23 20,23
20,23 395,61 8.003,19
TOTAL CAPÍTULO 03  TANCAMENTS i MAMPARES ........................................................................................... 19.001,36
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CAPÍTULO 04  REVESTIMENTS                                                   
04.01        m2  Arrebossat reglejat reparador sobre parament vertical interior  
Arrebossat reglejat reparador sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, deixat de
regle.
CH1 1 1,700 2,300 3,910
1 1,900 2,300 4,370
2 1,000 1,200 2,400
-1 0,950 2,300 -2,185
CH2 2 1,700 2,300 7,820
2 4,300 2,300 19,780
-1 0,950 2,300 -2,185
CH3 2 1,700 2,300 7,820
2 2,050 2,300 9,430
-1 0,950 2,300 -2,185
CH4 2 1,700 2,300 7,820
2 2,150 2,300 9,890
-1 0,950 2,300 -2,185
CH5 2 1,700 2,300 7,820
2 2,350 2,300 10,810
-1 0,950 2,300 -2,185
CH6 2 1,700 2,300 7,820
2 2,150 2,300 9,890
-1 0,950 2,300 -2,185
Arx iu 2 1,800 2,300 8,280
2 6,350 2,300 29,210
-1 0,950 2,300 -2,185
CH Despatx os 2 2,300 2,300 10,580
2 2,500 2,300 11,500
-1 0,950 2,300 -2,185
151,67 15,85 2.403,97
04.02        m2  Enrajolat de parament vertical interior                         
Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres ex truït sense esmaltar
ni polir, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per
a rajola ceràmica C1 E (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)
NOTA: Preu de compra cerámica PVP - 15€/m2
CH1 1 1,700 2,300 3,910
1 1,900 2,300 4,370
2 1,000 1,200 2,400
-1 0,950 2,300 -2,185
CH2 2 1,700 2,300 7,820
2 4,300 2,300 19,780
-1 0,950 2,300 -2,185
CH3 2 1,700 2,300 7,820
2 2,050 2,300 9,430
-1 0,950 2,300 -2,185
CH4 2 1,700 2,300 7,820
2 2,150 2,300 9,890
-1 0,950 2,300 -2,185
CH5 2 1,700 2,300 7,820
2 2,350 2,300 10,810
-1 0,950 2,300 -2,185
CH6 2 1,700 2,300 7,820
2 2,150 2,300 9,890
-1 0,950 2,300 -2,185
CH7 2 2,490 2,300 11,454
2 1,730 2,300 7,958
-1 0,950 2,300 -2,185
CH8 2 2,150 2,300 9,890
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Cel -Ras 1 50,780 1,000 0,100 5,078
-1 0,950 2,300 -2,185
129,36 32,42 4.193,85
04.03        m2  Pintat de parament horitzontal de guix                          
Pintat de parament horitzontal de guix , amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segellado-
ra i dues d'acabat.
1 272,280 272,280
272,28 5,00 1.361,40
04.04        m2  Pintat de parament vertical de guix                             
Pintat de parament vertical de guix , amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat.
Recepció 2 0,600 2,300 2,760
1 1,500 2,300 3,450
1 1,900 4,400 8,360
1 2,070 1,400 2,898
1 3,650 2,100 7,665
1 1,250 2,300 2,875
1 6,750 3,050 20,588
1 7,450 0,750 5,588
1 4,750 0,750 3,563
2 4,850 3,050 29,585
2 2,400 0,700 3,360
2 2,600 3,050 15,860
2 4,450 3,050 27,145
Sala poliv alent 2 7,250 0,750 10,875
2 1,900 0,750 2,850
2 8,710 0,750 13,065
1 6,350 2,100 13,335
1 6,000 2,100 12,600
4 3,000 1,400 16,800
1 5,600 1,250 7,000
1 0,650 4,400 2,860
1 6,000 4,400 26,400
4 0,600 2,300 5,520
2 0,900 2,550 4,590
1 0,320 2,550 0,816
1 3,600 2,550 9,180
1 4,100 2,550 10,455
1 6,300 1,300 8,190
1 0,650 2,550 1,658
1 3,600 2,550 9,180
2 0,600 1,000 1,200
1 3,200 1,000 3,200
1 2,600 1,000 2,600
1 4,000 2,550 10,200
1 3,000 1,300 3,900
Sala 2 2 7,250 0,350 5,075
3 4,200 0,750 9,450
1 4,200 3,050 12,810
Espai usos complementaris 1 1,900 0,750 1,425
1 7,250 0,400 2,900
1 7,250 0,750 5,438
2 3,950 0,750 5,925
1 6,200 0,750 4,650
1 2,500 3,050 7,625
2 0,500 2,100 2,100
2 0,400 3,050 2,440
1 0,600 3,050 1,830
2 2,000 3,050 12,200
17 de enero de 2019 Página 7
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Cel -Ras 1 50,780 1,000 0,100 5,078
2 1,950 3,050 11,895
2 2,400 3,050 14,640
Despatx  2 1 2,150 0,750 1,613
1 4,050 2,650 10,733
-1 1,750 2,300 -4,025
1 0,750 3,050 2,288
1 3,250 3,050 9,913
1 4,700 0,750 3,525
1 0,600 2,300 1,380
2 2,300 0,750 3,450
Distribuïdor 1 2,000 2,300 4,600
1 2,000 0,750 1,500
1 0,750 0,750 0,563
1 3,750 3,050 11,438
1 2,550 2,600 6,630
-1 1,650 2,300 -3,795
1 5,400 3,050 16,470
2 0,500 2,100 2,100
1 4,000 3,050 12,200
1 4,400 2,650 11,660
-1 2,300 1,300 -2,990
1 0,550 3,050 1,678
1 0,450 3,050 1,373
1 1,650 3,050 5,033
1 4,400 3,050 13,420
547,56 4,50 2.464,02
04.05        m2  Pintat de parament vertical exterior de ciment                  
Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de
fons, diluïda, i dues d'acabat.
Sud 1 119,500 119,500
Nord 1 58,500 58,500
Est-Oest 2 115,000 230,000
408,00 5,66 2.309,28
04.06        m2  Cel ras de lamel·les d'alumini                                  
Cel ras de lamel·les d'alumini, amb cantell bisellat, de 100 mm d'amplària, 19 mm d'alçària, amb
acabat de la cara v ista lacat de color estàndard, amb la superfície llisa, muntades en posició horitzon-
tal, sense separació, fixades a pressió sobre estructura de perfils omega amb troquel per fixació cli-
pada d'acer galvanitzat, amb perfil de reforç, separats <= 1,5 m, penjats amb suspensió autoanivella-
dora de barra roscada, separades <= 1,2 m, fixades mecànicament al sostre.
Pica A3 1 1,700 2,350 3,995
Espai A3 1 1,700 4,300 7,310
Pica A1 1 1,700 2,350 3,995
CH A1 1 1,700 2,150 3,655
CH D3 1 1,700 2,050 3,485
Pica D3 1 1,700 2,350 3,995
CH D2 1 1,700 2,050 3,485
Pica D2 1 1,700 2,150 3,655
Pica D1 1 1,800 1,450 2,610
Arx iu 1 1 1,800 5,200 9,360
CH D1 1 1,000 5,240 5,240
50,79 52,72 2.677,65
TOTAL CAPÍTULO 04  REVESTIMENTS ............................................................................................................... 15.410,17
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CAPÍTULO 05  PAVIMENTS                                                      
05.01        m2  Paviment continu microciment Microdeck PP WT                    
Paviment continu de microciment, antilliscant, de 3 mm de gruix , realitzat sobre superfície no absor-
bent, amb el sistema Microdeck PP WT "TOPCIMENT", indicat per a paviments amb nivell de tràn-
sit elevat, mitjançant l'aplicació successiva de: capa d'imprimació tapapors i pont d'adherència Pri-
macem PLUS "TOPCIMENT", malla de fibra de v idre Builtex "TOPCIMENT", dues capes de mi-
crociment base en pols Microbase "TOPCIMENT", dues capes de microciment fi en pols Micro-
deck "TOPCIMENT", pigment Arcocem PLUS "TOPCIMENT", color Himalaya i acabat mitjançant




05.02        m2  Paviment continu microciment Microdeck PAB WT                   
Paviment continu de microciment, antilliscant, de 3 mm de gruix , realitzat sobre superfície absorbent,
amb el sistema Microdeck PAB WT "TOPCIMENT", indicat per a paviments amb nivell de trànsit
elevat, mitjançant l'aplicació successiva de: capa d'imprimació tapapors i pont de adherència Prima-
cem ABS "TOPCIMENT", malla de fibra de v idre Builtex "TOPCIMENT", dues capes de microci-
ment base en pols Microbase "TOPCIMENT", dues capes de microciment fi en pols Microdeck
"TOPCIMENT", pigment Arcocem PLUS "TOPCIMENT", color Shale Gray i acabat mitjançant




05.03        m2  Paviment exterior continu microciment Microstone PP WT          
Paviment continu de microciment, antilliscant, de 3 mm de gruix , realitzat sobre superfície no absor-
bent, amb el sistema Microstone PP WT "TOPCIMENT", indicat per a pav iments amb nivell de
trànsit elevat, resistència al lliscament Rd> 45, classe 3, mitjançant la aplicació successiva de: capa
d'imprimació tapapors i pont d'adherència Primacem PLUS "TOPCIMENT", malla de fibra de v idre
Builtex "TOPCIMENT", tres capes de microciment per a exterior en pols Microstone "TOPCI-
MENT", pigment Arcocem PLUS "TOPCIMENT", color Ciment i acabat mitjançant imprimació ta-




TOTAL CAPÍTULO 05  PAVIMENTS....................................................................................................................... 49.736,02
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CAPÍTULO 06  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES                           
06.01        ut  Porta DM 82 x 210 cm  - LACADA                                  
Subministrament i instal·lació de mòdul de porta de pas cega d'una fulla practicable, de 35 mm de
gruix , amb ample de fulla de 82 mm i alçada 2100 mm, tot això realitzat en DM, lacat satinat en taller
en color blanc, amb cèrcol massís , bastiment de base, tapajunts modelades de DM de 100x15 mm
en ambdues cares, col·locació a definir, lacades en el mateix  color. Fins i tot 4 perns, tots els ferrat-
ges d'acer inox idable setinat, llistó de v idre de goma (junta tòrica), color blanc, integrat en perímetre
interior de marc, i altres elements necessaris per a la seva instal·lació. Totalment instal·lada.
Inclou, manetes INALTEC o similar en acer inox idable setinat, tanca condemna a lavabos i topall de
porta cargolat a terra tipus Lux d'inox.
Inclou sistema de ventilació per a portes de pas interior AIRPASO o similar. El airejador s'instal·la
sobre de la porta, entre cèrcol o batent i bastiment de base, quedant ocult pel tapajunts de fusta.
Portes 11 11,00
11,00 481,12 5.292,32
06.02        ut  Porta Corredissa DM KRONA 80 cm - LACADA                        
Subministrament i instal·lació de mòdul de porta de pas cega d'un full massissa d'alçada 2,10 mi 0.82
m d'ample, corredissa, amb sistema "Krona" realitzada en DM, lacat satinat en taller color blanc, fins
i tot travesser superior, fixació a la xapa superior amb cargols, muntant lateral acoblat amb claus,
col·locació de distanciadors i d'armadura, amb marc v ist i tapajunts modelats de DM, lacades en ta-
ller en el mateix  color, totalment instal·lada, fins i tot ferratges i lliscament sistema Krona, i altres ele-
ments necessaris per seva instal·lació. Fins i tot ungler, set de condemna amb desbloqueig INAL-
TEC d'acer inox idable setinat en lavabos.
Inclou Carcassa metàl·lic per envà de 10 cm de gruix .
Porta Corredissa 1 1,00
1,00 742,05 742,05
TOTAL CAPÍTULO 06  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES ............................................................ 6.034,37
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CAPÍTULO 07  INSTAL·LACIONS SANEJAMENT                                      
07.01        ut  Arrencada inodor, aixetes, mecanismes, desguassos, etc          
Arrencada d'inodor petit, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xar-
xes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.
Espai A3 4 4,000
CH A1 1 1,000
CH D3 1 1,000
CH D2 1 1,000
7,00 15,75 110,25
07.02        ut  Arrencada lavabo, aixetes, sifó,desguassos, etc                 
Arrencada de lavabo encastat, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o conte-
nidor
Pica A3 1 1,000
Pica A1 1 1,000
Pica D3 1 1,000
Pica D2 1 1,000
Arx iu 2 1 1,000
5,00 17,39 86,95
07.03        ut  Desmuntatge de lavabo mural, aixetes, sifó, desguassos          
Desmuntatge de lavabo mural, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i
d'evacuació, amb mitjans manuals i acopi en obra.
Espai A3 2 2,000
CH A1 1 1,000
CH D3 1 1,000
CH D2 1 1,000
5,00 39,87 199,35
07.04        ut  Desmuntar inodor                                                
Desmuntatge d'inodor per a reubicar dins de la mateixa cambra higiènica en substitució de l'inodor





07.05        ut  Desguàs recte per a lavabo                                      
Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat
a un ramal o a un sifó de PVC
Cambra higiènica 1 0,9 0,900
Cambra higiènica 2 0,734 0,734
Cambra higiènica 3 0,9 0,900
Cambra higiènica 4 0,9 0,900
Cambra higiènica 5 0,9 0,900
Cambra higiènica 6 0,9 0,900
Cambra higiènica 7 0,9 0,900
6,13 11,86 72,70
07.06        ut  Sifó registrable per a lavabo                                   
Sifó registrable per a lavabo, de PVC de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC.
Cambra higiènica 1 1 1,000
Cambra higiènica 2 1 1,000
Cambra higiènica 3 1 1,000
Cambra higiènica 4 1 1,000
Cambra higiènica 5 1 1,000
Cambra higiènica 6 1 1,000
Cambra higiènica 7 1 1,000
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7,00 7,72 54,04
07.07        ut  Desguàs de pipa per a plat de dutxa                             
Desguàs de pipa per a plat de dutxa, amb tapa d'acer inox idable incorporada, de PVC de diàmetre
50 mm, connectat a un ramal de PVC
Cambra higiènica 2 1 1,000
Cambra higiènica 6 1 1,000
2,00 69,84 139,68
07.08        m   Tub de PVC de 40 mm de diàmetre nominal exterior                
Tub de PVC de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, encolat, segons la
norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat en regata amb part proporcional de de-
rivacions de muntatge i connectat  a xarxa ex istent.
15,00 11,39 170,85
07.09        m   Tub de PVC de 50 mm de diàmetre nominal exterior                
Tub de PVC de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, encolat, segons la
norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa  amb part proporcio-
nal de derivacions de muntatge i connectat  a xarxa ex istent.
2,00 11,95 23,90
07.10        m   Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal exterior               
Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, encolat, segons
la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa amb part propor-
cional de derivacions de muntatge i connectat  a xarxa ex istent.
5,00 28,66 143,30
07.11        Pa  Ajudes del ram de paleta                                        
Ajudes del ram de paleta per obertura de cates per a detecció de xarxes de sanejament i fontaneria,
regates en paret de maó foradat per a connexions, amb mitjans manuals i tapada amb morter de ci-
ment 1:4
1,00 1.400,00 1.400,00
TOTAL CAPÍTULO 07  INSTAL·LACIONS SANEJAMENT................................................................................... 2.483,73
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CAPÍTULO 08  INSTAL·LACIONS CLIMATITZACIÓ                                   
08.01        ut  Bomba de calor 15,4 kW                                          
Bomba de calor per a equips de cabal variable de refrigerant, amb ventilador ax ial,  pot. frigorífica 55
kW, pot. calorífica 63 kW,  de 15,4 kW de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació elèctrica
de 400 V, amb funcionament del compressor DC Inverter, i fluid frigorífic R410 A,  COP = 4,19,
EER = 3,64, nivell sonor 61 dB(A), pes 400 kg. mides 1.840x1710x760 mm. Mitsubishi Elèctric
model PUHY-P500YSJM-A o equivalent, amb desguassos, suports antiv ibradors de molla metàl.li-
ca segons pes unitat, accessoris i  càrrega de gas necessaris per a un correcte funcionament i ins-
tal·lació.
NOTA: S'ha prev ist model KOSTNER KRV40W de 40Kw en fred i 45Kw en calor.
1 1,000
1,00 17.410,18 17.410,18
08.02        ut  Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrífug 40 W    
Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant,
de pot. frigorífica 1,7 kW, pot. calorífica 1,9 kW,  de 40 W de potència elèctrica total absorbida, amb
alimentació monofàsica de 230 V, nivell sonor 29/33 dB(A), mides 295x815x225 mm.per a instal·la-
cions amb fluid frigorífic R410 A, Mitsubishi Elèctric model PKFY-P15VKM-E o equvalent. Inclòs
suportació i connexió per gravetat a xarxa de clavegueram.
NOTA: S'ha prev ist model KOSTNER KRVSP22G de 2,2Kw en fred i 2,6Kw en calor.
Depatx  2 1 1,000
Distribuidor 1 1 1,000
Espai treballadors 1 1,000
3,00 892,55 2.677,65
08.03        ut  Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrífug 30 W    
Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant,
de pot. frigorífica 5,6 kW, pot. calorífica 6,3 kW,  de 30 W de potència elèctrica total absorbida, amb
alimentació monofàsica de 230 V, nivell sonor 34/43 dB(A), mides 295x898x249 mm.per a instal·la-
cions amb fluid frigorífic R410 A, Mitsubishi Elèctric model PKFY-P50VHM-E o equvalent. Inclòs
suportació i connexió per gravetat a xarxa de clavegueram.
NOTA: S'ha prev ist model KOSTNER KRVSP28G de 2,8Kw en fred i 3,2Kw en calor.
Menjador 2 2,000
Infermeria 1 1,000
Despatx  1 1 1,000
4,00 1.002,55 4.010,20
08.04        ut  Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrífug 56 W    
Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant,
de pot. frigorífica 11,2 kW, pot. calorífica 12,5 kW,  de 56 W de potència elèctrica total absorbida, amb
alimentació monofàsica de 230 V, nivell sonor 39/41 dB(A), mides 365x1.170x295 mm.per a ins-
tal·lacions amb fluid frigorífic R410 A, Mitsubishi Elèctric model PKFY-P100VKM-E o equvalent. In-
clòs suportació i connexió per gravetat a xarxa de clavegueram.
Sales 4 4,000
4,00 1.390,55 5.562,20
08.05        ut  Subministre i col.locació de comandament de control remot       
Subministre i col.locació de comandament de control remot simplificat , gama MELANS de MITSU-
BISHI ELECTRIC, model PAR-33MAA-J, inclòs p.p. de cablejat fins a unitat interior amb conductor
de 2x1,5 mm2 amb baixa emissió de fums i tub coarrugat flex ible lliure d'halògens, connexionat.
NOTA: S'ha prev ist model KOTSNER KJR-90A
11,00 128,31 1.411,41
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08.06        ut  Subministre i instal.lació de control centralitzat              
Subministre i instal.lació de control centralitzat de sistema amb pantalla retroil.luminada tàctil de 5", in-
clòs font d'alimentació, gama MELANS de MITSUBISHI ELECTRIC, per a 50 unitats, model mo-
del AT-50A. S'inclou connexionat a línia BUS amb conductor apantallat, de 2x1,5 mm2, p.p. de tub
flex ible coarrugat lliure d'halògens i programació.
1 1,000
1,00 1.258,54 1.258,54
08.07        m   Desguàs d'aparell aire condicionat                              
Desguàs d'aparell aire condicionat conduit a baixant més proper, amb tram de tub de comprovació de
cabal i sifò, totalment instal.lat en tub de PVC de Dn. 20 mm.
70,00 15,46 1.082,20
08.08        m   Tub de PVC de 32 mm de diàmetre nominal exterior                
Tub de PVC de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat, segons
la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i muntat a superfície.
5,00 9,85 49,25
08.09        m   Tub Cu R250  1/2" de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm         
Tub de coure R250 (semidur) 1/2" de diàmetre nominal i de gruix  0,8 mm, amb aïllament inclòs, se-
gons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Inclou part proporcional de derivacions "T" o "Y" i claus
de pas segons plànol per a la seva correcta distribució fins a les diferents unitats interiors.
NOTA: S'ha inclòs l'aïllament el qual falta al detall.
17,00 10,63 180,71
08.10        m   Tub Cu R250 3/4" de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm          
Tub de coure R250 (semidur) 3/4" de diàmetre nominal i de gruix  1,0 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·lo-
cat superficialment.
NOTA: S'ha inclòs l'aïllament el qual falta al detall.
7,00 12,56 87,92
08.11        m   Tub Cu R250 (semidur) 3/8" de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm
Tub de coure R250 (semidur) 3/8" de diàmetre nominal i de gruix  0,8 mm, amb aïllament inclòs, se-
gons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment Inclou part proporcional de derivacions "T" o "Y" i claus
de pas segons plànol per a la seva correcta distribució fins a les diferents unitats interiors.
NOTA: S'ha inclòs l'aïllament el qual falta al detall.
22,00 11,25 247,50
08.12        m   Tub Cu R250(semidur) 5/8" de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm 
Tub de coure R250 (semidur) 5/8" de diàmetre nominal i de gruix  0,8 mm, amb aïllament inclòs, se-
gons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment Inclou part proporcional de derivacions "T" o "Y" i claus
de pas segons plànol per a la seva correcta distribució fins a les diferents unitats interiors.
NOTA: S'ha inclòs l'aïllament el qual falta al detall.
22,00 9,62 211,64
08.13        m   Tub Cu R220 (recuit) 1/4" de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm 
Tub de coure R220 (recuit) 1/4" de diàmetre nominal i de gruix  0,8 mm, amb aïllament inclòs, segons
norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment Inclou part proporcional de derivacions "T" o "Y" i claus de pas se-
gons plànol per a la seva correcta distribució fins a les diferents unitats interiors.
NOTA: S'ha inclòs l'aïllament el qual falta al detall.
17,00 9,53 162,01
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08.14        m   Tub Cu R220 (recuit) 7/8" de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm 
Tub de coure R220 (recuit) 7/8" de diàmetre nominal i de gruix  1,0 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment Inclou part proporcional de derivacions "T" o "Y" i claus de pas segons plànol per a
la seva correcta distribució fins a les diferents unitats interiors.
NOTA: S'ha inclòs l'aïllament el qual falta al detall.
10,00 19,61 196,10
08.15        m   Tub Cu R250 (semidur) 1"1/8" de diàmetre nominal i de gruix 1,0 
Tub de coure R250 (semidur) 1"1/8" de diàmetre nominal i de gruix  1,0 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment.
NOTA: S'ha inclòs l'aïllament el qual falta al detall.
32,00 26,33 842,56
08.16        m   Cable de comunicacions per a BUS de dades                       
Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat
100,00 4,80 480,00
08.17        ut  Bombes de desguàs unitats interiors                             
Subministre i col·locació de bombes de desgüàs Mitsubishi Elèctric model PAC-SH94DM-E o equ-
valent, incloses ajudes de paleteria per a connexió a xarxa de clavegueram.
Distribuidor 1 1 1,000
Despatx  1 1 1,000
2,00 342,00 684,00
08.18        ut  Kit de derivació de línia frigorífica CMY-Y202-G                
Kit de derivació de línia frigorífica, de 2 sortides, gamma City  Multi, model CMY-Y202-G "MITSU-
BISHI ELECTRIC" o equivalent.
4,00 165,91 663,64
08.19        ut  Kit de derivació de línia frigorífica CMY-Y102S-G               
Kit de derivació de línia frigorífica, de 2 sortides, gamma City  Multi, model CMY-Y102S-G "MITSU-
BISHI ELECTRIC" o equivalent.
4,00 125,91 503,64
08.20        ut  Kit de derivació de línia frigorífica CMY-Y102L-G               
Kit de derivació de línia frigorífica, de 2 sortides, gamma City  Multi, model CMY-Y102L-G "MITSU-
BISHI ELECTRIC" o equivalent.
3,00 136,91 410,73
TOTAL CAPÍTULO 08  INSTAL·LACIONS CLIMATITZACIÓ............................................................................... 38.132,08
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CAPÍTULO 09  INSTAL·LACIONS LAMPISTERIA                                     
09.01        ut  Inodor de porcellana esmaltada                                  
Subministre i col·locació d'inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, de
color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el pav iment i connectat a la xarxa d'evacuació ex istent en
substitució d'inodor petit. Inclou connexió a fluxor ex istent.
Cambra Higiènica 8 8,000
8,00 236,52 1.892,16
09.02        ut  Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada                
Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 75 a 100 cm, de color blanc i
preu mitjà, col·locat sobre peu
Cambra Higiènica 8 8,000
8,00 150,78 1.206,24
09.03        ut  Aixeta mescladora termostàtica                                  
Aixeta mescladora termostàtica, mural, muntada superficialment, per a dutxa de telèfon, de llautó cro-
mat, preu mitjà, amb dues entrades de 1/2" i sortida de 1/2"
Cambra Higiènica 8 8,000
8,00 339,45 2.715,60
09.04        ut  Barra mural doble abatible per a bany adaptat                   
Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer
inox idable, col·locat amb fixacions mecàniques.
1 1,000
1,00 276,23 276,23
09.05        ut  Barra mural recta per a bany adaptat                            
Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inox idable,
col·locat amb fixacions mecàniques
1 1,000
1,00 73,58 73,58
09.06        m   Tub de coure de 18 mm de diàmetre nominal                       
Tub de coure de 18 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix , segons la norma UNE-EN 1057,
soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat en regata amb part proporcional
de derivacions de muntatge i connectat  a xarxa ex istent.
20,00 14,20 284,00
09.07        m   Tub de coure de 22 mm de diàmetre nominal                       
Tub de coure de 22 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix , segons la norma UNE-EN 1057,
soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat en regata amb part proporcional de deri-
vacions de muntatge i connectat  a xarxa ex istent.
20,00 15,15 303,00
TOTAL CAPÍTULO 09  INSTAL·LACIONS LAMPISTERIA................................................................................... 6.750,81
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CAPÍTULO 10  INSTAL·LACIONS ENLLUMENAT                                      
10.01        u   Desplaçament  d'interruptor interior                            
Desplaçament  d'interruptor interior amb obertura de regata i tapat de regata ex istent, col·locació de
tub corrugat de PVC de diàmetre nominal 20 mm, i connex ió a caixa de distribució ex istent amb
conductors de coure H07V-R de 15 mm2 de secció
CH 3 1 1,000
CH 4 1 1,000
CH 5 1 1,000
Vest. 1 1,000
4,00 98,49 393,96
10.02        u   Desplaçament d'endoll interior                                  
Desplaçament d'endoll interior amb obertura de regata i tapat de regata ex istent, col·locació de tub co-
rrugat de PVC de diàmetre nominal 20 mm, i connexió a caixa de distribució ex istent amb conduc-
tors de coure H07V-R de 15 mm2 de secció
ch 3 1 1,000
ch 4 1 1,000
ch 5 1 1,000
3,00 98,49 295,47
10.03        u   Llum.estanca leds, rectang., 1300mm, 20W, 115lm/W, no regulable,
Llumenera estanca amb leds amb una v ida útil de 70000 h, de forma rectangular, de 600x200 mm,
20 W de potència, amb UGR = 20, eficàcia lluminosa de 115 lm/W, amb equip elèctric no regulable,




10.04        u   Connexió de LED's a interruptor existent.                       
Connexió de LED's a interruptor ex istent amb cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió as-
signada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x  1,5 mm2, amb aïllament PVC , subjectat
a regle metàl·lic fins a parament i canalitzat amb tub flex ible corrugat de PVC de 20 mm. Inclou aju-
des de ram de paleta.
infermeria 1 1,000
1,00 213,57 213,57
10.05        u   Desmuntatge parcial de suport de  llumenera                     
Desmuntatge parcial de suport de  llumenera en forma de barra d'acer galvanitzat i subjecció de la llu-
menera restant connectada i funcionant.
aula A3 línea 26 1 1,000
1,00 68,76 68,76
10.06        m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2,5mm2,col.tub                     
Cable per a unitats interiors de climatització amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assigna-
da, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x  2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefi-
nes amb baixa emissió fums, col·locat en tub
dtx  1 37 37,000
distrib 1 32 32,000
espai treb 37 37,000
dtx  2 32 32,000
espai compl 31 31,000
sala 1 29 29,000
sala 2 24 24,000
sala 3 14 14,000
inferemeria 12 12,000
menjador 1 18 18,000
menjador 2 9 9,000
275,00 1,99 547,25
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10.07        m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x10mm2,col.tub                      
Cable per a unitat exterior de climatització amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x  10 mm2, amb coberta del cable de poliolefi-
nes amb baixa emissió fums, col·locat en tub
12,00 7,95 95,40
10.08        u   Interruptor dif.cl.A superimmun.,gam.terc.,I=63A,(4P),0,5A,fix.s
Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, te-
trapolar (4P), de sensibilitat 0,5 A, de desconnexió fix  selectiu, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mò-
duls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
1,00 412,58 412,58
10.09        u   Interruptor auto.magnet.,I=63A,PIA corbaD,(4P),tall=10000A/10kA,
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar (4P),
de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
1,00 143,49 143,49
10.10        u   Interruptor dif.cl.A,gam.terc.,I=63A,(4P),0,03A,fix.inst.,4mòd.D
Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de
sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix  instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN
1,00 359,13 359,13
10.11        u   Armari p/quadre distribució metàl·lic,6fileres,48passos de 9mm p
Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superfi-
cial, per a 6 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de carrils, marc
frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta trans-
parent, pany i clau, de dimensions 550x1050x175 mm, col·locat
1,00 563,51 563,51
10.12        u   Interruptor dif.cl.A,gam.terc.,I=40A,(2P),0,03A,fix.inst.,2mòd.D
Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix  instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN
3,00 124,11 372,33
10.13        u   Interruptor auto.magnet.,I=63A,PIA corbaD,(4P),tall=10000A/10kA,
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar (4P),
de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
1,00 143,49 143,49
10.14        u   Interruptor auto.magnet.,I=63A,PIA corbaC,(4P),tall=10000A/10kA,
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
1,00 138,95 138,95
10.15        u   Interruptor auto.magnet.,I=6A,PIA corbaC,(2P),tall=6000A/10kA,2m
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
11,00 36,34 399,74
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10.16        m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x10mm2,col.superf.                  
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipo-
lar, de secció 1 x  10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
superficialment
8,00 3,33 26,64
10.17        m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x2,5mm2,col.superf.                 
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipo-
lar, de secció 1 x  2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
superficialment
25,00 1,30 32,50
10.18        m   Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=63mm,20J,450N,canal.sot. 
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització superficial
300,00 2,12 636,00
TOTAL CAPÍTULO 10  INSTAL·LACIONS ENLLUMENAT................................................................................... 5.473,85
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CAPÍTULO 11  INSTAL·LACIONS CONTRAINCENDIS I  SEGURETAT                      
11.01        u   Central intrusió,8-128 zones, transmis.telf. integr., a/bateria,
Central d'intrusió en caixa metàl·lica per a sistema integrat de seguretat, de 8 zones ampliable a 128
zones, possibilitat de fer fins a 8 particions, sortides de placa per a sirena exterior, sirena interior, llum
estroboscòpica i relé progamable, amb transmisor telefònic integrat, alimentació 230 V, inclosa una
bateria  de plom estanca de 12 Vcc i 7,2 A, una tarjeta d'expansió per a comunicació IP i una tarjeta
de comunicacions amb dues sortides RS 232, amb teclat display  LCD de 2 línies de 16 caràcters,
amb grau de seguretat 3 segons UNE-EN 50131-1, instal·lada
1,00 1.295,94 1.295,94
11.02        u   Subministre i col·locació de teclat display LCD                 
Subministre i col·locació de teclat display LCD de 2 línies de 16 caràcters, amb grau de seguretat 3
segons UNE-EN 50131-1, instal·lada
3,00 189,90 569,70
11.03        u   Caixa teclat digital,munt.superf.                               
Caixa per a teclat digital, muntada superficialment
3,00 54,26 162,78
11.04        u   Detector dual (IR+MW), abast 10 m, 5 cortines, angle 86°, inmune
Detector volumètric de doble tecnologia, infraroigs (IR) i microones (MW), abast longitudinal 10 me-
tres amb 5 cortines, inmunitat contra animals domèsticos de fins a 20 kg, camp de v isió de 86°, amb
sortida per a alarma (NC) i per a tamper (NC), alimentació 12 Vcc, amb grau de seguretat 2 segons
UNE-EN 50131-2-4, grau de protecció IP30 / IK02, col·locat superficialment
14,00 61,30 858,20
11.05        u   Sirena interior, cos ABS, 2 tons+flash, 101 dB, autoalimentació,
Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús interior, fabricació en plàstic ABS, de 2 tons i flash es-
troboscòpic, sortida acústica de 101 dB i bronzidor de 100 dB a 1 m de distància, alimentació 12 Vcc
i possibilitat d'autoalimentació amb bateria de NI-Cd, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN
50131-4, grau de protecció IP 315, col·locada
1,00 91,54 91,54
11.06        u   Subministre i instal·lació de mòdul expansor de 4 zones         
Subministre i instal·lació de mòdul expansor de 4 zones (8 amb ATZ) + 1 sortida PGM EVO ZX4,
col·locat en tub, i proves de funcionament i posta a punt del sistema.
4,00 63,35 253,40
11.07        m   Conductor blindat+apantallat,4x0,22mm2,tub                      
Conductor blindat i apantallat, de 4x0,22 mm2, col·locat en tub
160,00 5,39 862,40
11.08        u   Detector de contacte per a porta                                
Detector de contacte per a porta
1,00 44,64 44,64
11.09        m   Tub flexible corrugat PVC,DN=32mm,1J,320N,2000V,sob/sostremort  
Tub flex ible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, re-
sistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V,
muntat sobre sostremort
160,00 1,17 187,20
TOTAL CAPÍTULO 11  INSTAL·LACIONS CONTRAINCENDIS I SEGURETAT................................................. 4.325,80
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CAPÍTULO 12  INSTAL·LACIONS VEU I DADES                                     
12.01        m2  Demol.paviment panot.sob/form.,g<=15cm,ampl.<=0,6m,compressor+cà
Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix  i fins a 0,6 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió
rasa fibra òptica 1 20,000 0,600 1,000 12,000
12,00 17,33 207,96
12.02        m2  Paviment panot vorera gris,20x20x4cm,preu alt,col.truc macet.mor
Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de
sorra, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de ciment pòrtland
rasa fibra òptica 1 20,000 0,400 1,000 8,000
8,00 31,88 255,04
12.03        m3  Base p/pav. form.no estructural HNE-15/B/40 abocat camió est+com
Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consis-
tència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat des de camió amb estesa
i piconatge manual, acabat reglejat
rasa fibra òptica 1 20,000 0,400 0,150 1,200
1,20 73,98 88,78
12.04        m   Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=63mm,20J,450N,canal.sot. 
Subministre i col·locació de doble tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada amb una
capa de  formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2 de 10 cm de gruix  per 40
cm d'amplada.
rasa fibra òptica 1 25,000 1,000 1,000 25,000
25,00 7,81 195,25
12.05        u   Pericó 38x38x55cm,g=15cm,HM-20/P/20/I solera maó,s/llit sorra   
Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix  de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó
calat, sobre llit de sorra
1,00 64,94 64,94
12.06        u   Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 400x400m
Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
1,00 46,45 46,45
12.07        u   Cala per a pas d'instal·lacions                                 
Cala per a pas d'instal·lacions en de 100x70x150 cm amb enderroc de paviment, solera i excavació
de terres amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual de runa sobre contenidor, inclou reposi-
ció dels elements enderrocats
1,00 269,08 269,08
12.08        pa  Desmuntatge de RACK i transllat al magatzem 2                   
Desmuntatge de RACK i transllat al magatzem 2, instal·lació i posta a punt, inclosa connexió amb fi-
bra òptica procedent de la nova escomesa.
1,00 350,00 350,00
12.09        u   Desmuntatge de punt de treball                                  
Desmuntatge de punt de treball consistent en presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2
mòduls estrets, amb connector RJ45 doble, categoria 6a F/UTP, amb connexió per desplaçament de
l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor + presa de corrent de tipus modular de
4 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra desplaçada (2P+T), 16 A 250 V, preu alt, muntada so-
bre caixa o bastidor connectats a línea elèctrica ex istent més pròx ima.(3 m aprox .)
aula A1 1 1,000
aula A2 1 1,000
2,00 47,18 94,36
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12.10        u   Presa senyal,tipus mod.2mòd.estrets,RJ45 doble,cat.6a F/UTP,desp
Subministre i col·locació de punt de treball consistent en presa de senyal de veu i dades, de tipus
modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45 doble, categoria 6a F/UTP, amb connexió per
desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor + presa de corrent
de tipus modular de 4 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra desplaçada (2P+T), 16 A 250 V,
preu alt, muntada sobre caixa o bastidor connectats a línea elèctrica ex istent més pròx ima.(3 m
aprox.)
sala poliv alent 2 1,000 1,000 1,000 2,000
2,00 47,18 94,36
12.11        m   Cable transm.dades,4par.,cat.6a F/UTP,poliolefina/poliolefina,n/
Subministre i col·locació de cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells,
categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opaci-
tat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal fins a
nova ubicació del RACK
despatx  1 (ex istent) 1 52,000 1,000 2,000 104,000
espai treballadors (ex istent) 1 46,000 1,000 2,000 92,000
despatx  2 (ex istent) 1 41,000 1,000 2,000 82,000
infermeria (ex istent) 1 17,000 1,000 2,000 34,000
menjador (s'anula)
usos complementaris (s'anula)
sala poliv alent 2 29,000 1,000 2,000 116,000
428,00 3,45 1.476,60
12.12        m   Cable H07V-K, 1x2,5mm2,col.tub                                  
Subministre i col·locació de cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb de-
signació H07V-K, unipolar, de secció 1 x  2,5 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub
sala poliv alent 3 5,000 1,000 1,000 15,000
15,00 9,04 135,60
TOTAL CAPÍTULO 12  INSTAL·LACIONS VEU I DADES.................................................................................... 3.278,42
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CAPÍTULO 13  MOBILIARI                                                      
SUBCAPÍTULO 13.01 Mobiliari interior                                              
13.01.01     ut  Eames Plastic Side Chair DSW - VITRA                            




13.01.02     ut  Tom Vac - VITRA                                                 




13.01.03     ut  Pacific Chair - VITRA                                           





13.01.04     ut  Folding Screen - VITRA                                          




13.01.05     ut  EM Table - VITRA                                                




13.01.06     ut  Belleville Armchair - VITRA                                     




13.01.07     ut  Elliptical Table ETR - VITRA                                    




13.01.08     ut  East River Chair                                                




13.01.09     ut  Eames Plastic Armchair DAX - VITRA                              




TOTAL SUBCAPÍTULO 13.01 Mobiliari interior.............................. 26.212,00
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SUBCAPÍTULO 13.02 Mobiliari exterior                                              
13.02.01     ut  Starfish                                                        




13.02.02     ut  Twig Plastic                                                    




13.02.03     ut  Laurel & Hardy                                                  
Laurel & Hardy de formigó armat.
Laurel: diàmetre 14x96 cm.




TOTAL SUBCAPÍTULO 13.02 Mobiliari exterior............................. 6.224,14
TOTAL CAPÍTULO 13  MOBILIARI........................................................................................................................ 32.436,14
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CAPÍTULO 14 GESTIÓ DE RESIDUS                                               
14.01        m3  Transport residus,dins obra,dúmper,càrrega man.                 
Transport de full i bastiment de porta abatible i corredera amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega manual a magatzem municipal.
14,00 12,28 171,92
14.02        m3  Transp.terres,reutilitz.obra,camió 7t,carreg.mec.,rec.<=2km     
Transport de terres dins de la mateixa obra amb retroexcavadora.
rasa fibra òptica 1 20,000 0,400 0,300 2,400
2,40 16,11 38,66
14.03        m3  Transport residus,instal.gestió residus,camió 7t,càrrega mec.,re
Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
Arrencada de portes i finestres 16 2,000 2,100 0,100 6,720
Arrencada equip CH 13 0,500 0,500 0,500 1,625
Taullels 8,31 0,030 1,000 1,000 0,249
Env à de 5 cm 48,22 0,060 1,000 1,000 2,893
Env à de 10 cm 23,45 0,110 1,000 1,000 2,580
Pav iment 50,78 0,100 1,000 1,000 5,078
Rev estiment 151,67 0,030 1,000 1,000 4,550
Petit equipament 20 0,200 0,200 0,200 0,160
Rasa fibra òptica 1 20,000 0,400 0,150 1,200
Cala pas d'instal·lacions 1 1,000 1,000 1,000 1,000
Coberta plana 1 158,000 1,000 0,100 15,800
Cel -Ras 1 50,780 1,000 0,100 5,078
46,93 19,33 907,16
14.04        P.A Gestió residus                                                  
Gestió Residus
1,00 721,01 721,01
14.05        P.A Seguretat i Salut                                               
Aplicació del Pla de Seguretat i Salut Laboral segons l'Estudi de Seguretat i Salut i les directrius de la
direcció facultativa i el coordinador de seguretat i salut
1,00 2.646,44 2.646,44
14.06        P.A Pla de Control                                                  
Aplicació del Programa de Control de Qualitat
1,00 1.323,22 1.323,22
14.07        P.A Ajudes del ram de paleta per a pas d'instal·lacions.            
Ajudes del ram de paleta per a pas d'instal·lacions.
1,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL CAPÍTULO 14 GESTIÓ DE RESIDUS....................................................................................................... 6.808,41
TOTAL...................................................................................................................................................................... 198.131,13
17 de enero de 2019 Página 25
 Pràcticum a l’empresa Desarrolla Obras y Servicios, S.L. 53
7. WEBGRAFIA
- Generalitat de Catalunya. Contractació Pública. 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/search.pscp?reqCode=start&set-
%20locale=ca_ES 
- Ajuntament Vilanova del Vallès. 
https://www.vilanovadelvalles.cat/ 
- Código Técnico de la Edificación (CTE). Ministerio de Fomento. Gobierno de España. 
https://www.codigotecnico.org/ 
- Documento Básico SI. Seguridad en Caso de Incendio. Ministerio de Fomento. Gobierno de 
España. Febrero de 2010. 
https://www.codigotecnico.org/images/stories/pdf/seguridadIncendio/DBSI.pdf 
- Documento Básico SUA. Seguridad de utilización y accesibilidad. Ministerio de Fomento. 
Gobierno de España. 
https://www.codigotecnico.org/images/stories/pdf/seguridadUtilizacion/DBSUA.pdf 
- Cye Ingenieros. Softwatre para Arquitectura, Ingeniería y Construcción. 
http://www.cype.es/ 
- Philips Lighting Holding B.V. Philips Lighting. 
http://www.lighting.philips.es/prof/luminarias-de-interior#pfpath=0-CINDOOR_GR 
- Trox Technik. Trox España. 
https://www.trox.es/difusores-de-aire/difusores-rotacionales-020df56d940b6f55 
- Knauf GmbH. Knauf. 
http://www.knauf.es/sistemas/techos/continuos/techos-acusticos-cleaneo-d12.html 
- Porcelanosa Grupo A.I.E. Porcelanosa Grupo. 
https://www.porcelanosa.com/ 
- Vitra International AG. Vitra. 
https://www.vitra.com/es-es/public/product 
- Roca Sanitario, S.A. Roca. 
http://www.roca.es/ 
- Top Ciment. Grupo Negocios Po, S.L. 
https://www.topciment.com/microcementos.html 
- Escofet 1886, S.A. 
https://www.escofet.com/productos/urban-life 
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Síndica de Greuges Sup. 42,05m2
Síndica/ES EI Trencaclosques (compartit) Sup. 46,50m2
Espai Socioeducatiu El Trencaclosques Sup. 173,45m2
Grup Municipal CDC Sup. 40,70m2
Grup Municipal PSC Sup. 41,75m2
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Fotografies Exterior
F3 - Façana est del'equipament. Pati principal
F1 - Façana nord, al carrer de Pompeu Fabra
F1
F2 - Pati principal
F2
F3
F4 - Passarel·la. Accés Planta Primera
F4
F5 - Pati Principal
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Fotografies Exterior
F7
F7 - Façana Nord. Carrer de Pompeu Fabra
F8 - Façana Oest




F10 - Façana Est. Carrer de Ma. Aurèlia Capmany
F11
F13 - Entrada Secundària
F12 - Entrada Principal
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Façana Nord





































































































































Espai per a usos complementaris Sup. 95,18m2
Sup. 50,86m2Cuina/instal·lacions del centre






Títol Projecte: Pºrojecte bàsic i executiu de reforma interior per a la implantació
del centre de dia a Cal Trempat Carrer Maria Aurèlia Capmany, 13
Promotor: Ajuntament de Vilanova del Vallès
Superfície Útil: 436,04m2
Superfície Construïda: 495,70m2
Solar: L'edifici a reformar es troba en sòl urbà consolidat. És una antiga masia
rehabilitada i ampliada en planta baixa. La construcció original era formada per
planta baixa i planta pis, a 4 vents, amb coberta a 2 aigües. L'ampliació reañitzada
els anys 2008 i 2009 es va realitzar per la façana nord-est, en una sola planta
(planta baixa) de coberta plana, i per tal d'aconseguir la superfície necessària per
situar-hi el programa d'una escola bressol. Al voltant de l'edifici hi trobem dos patis




Pati sortida Sala Polivalent







Recepció usuaris 4,42 m² 13,03 m²
Vestuari usuaris
Despatx 1
6,59 m² 19,44 m²
15,93 m² 46,99 m²
Pas 1 3,14 m² 9,23 m²
Cambra higiènica 1
Cambra higiènica 2
3,25 m² 7,47 m²
7,32 m² 16,83 m²
Sala Polivalent
Pas 2
151,80 m² 446,29 m²
3,78 m² 11,15 m²
Cambra higiènica 3
Cambra higiènica 4
3,60 m² 8,28 m²
3,80 m² 8,74 m²
Pas 3 3,65 m² 8,39 m²
Cambra higiènica 5
Cambra higiènica 6
3,48 m² 8,00 m²
3,67 m² 8,44 m²
Espai per usos complementaris
Vestuari usuaris
83,68 m² 246,01 m²
11,50 m² 5,29 m²
Pas 4 2,69 m² 7,93 m²
Cambra higiènica despatx 1 5,42 m² 12,46 m²
Despatx 1 15,93 m² 46,99 m²
Distribuïdor 1 15,77 m² 46,52 m²
Espai treballadors 12,87 m² 37,96 m²
Vestidor treballadors 4,52 m² 10,39 m²
Bany treballadors 3,67 m² 8,44 m²
Despatx 2 8,27 m² 24,39 m²
Cuina 16,05 m² 36,91 m²
Rebost 3,56 m² 8,18 m²
Neteja 3,77 m² 8,67 m²
Pas 5 1,89 m² 4,34 m²
Instal·lacions 8,13 m² 18,69 m²
Bugaderia 2,92 m² 6,71 m²
Magatzem 1 4,17 m² 12,30 m²
Magatzem 2 9,31 m² 27,37 m²
Infermeria / fisioteràpia 17,95 m² 52,77 m²






























de 10 a 12 anys
37.45 m²





















Aula de formació 1
26.49 m2
Aula de formació 2
19.44 m2




































































































































































































































Promotor: Ajuntament Santa Susanna
Arquitecte: Jordi Goula Goula
Projecte: Projecte Bàsic i Executiu Centre Cívic,
Biblioteca i Oficina Bancària.
Informació Centre Cívic
Direcció: Rambla dels Països Catalans, S/N






























































































Pràcticum a l'empresa Desarrolla Obras y Servicios, S.L
Centre Civic Santa Susanna
Planta Primera









































Promotor: Ajuntament de Pineda de Mar
Arquitecte: Maurici Sadurni Sans
Projecte: Projecte Executiu del Centre Cívic
Poblenou
Informació Centre Cívic
Direcció: Plaça de Catalunya, núm 1, 08397,












































































































Promotor: Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
Arquitecte: Massimo Preziosi
Estructures: Ignasi Ribas Framis
Informació Centre Cívic
Instal·lacions: Gerard Giró Deza
Projecte: Projecte Bàsic i d'Execució de reforma
puntual del Centre Cívic Roses al Carrer Tibidabo
18, de SAnt Feliu de Llobregat.
















Alçat Nord. Carrer Tibidabo







Sala PolivalentPromotor: Ajuntament de Vilanova del Vallès
Arquitecte: Serveis Territorials
Superfície Útil: 436,04m2
Informació Centre Cívic Cal Trempat
Superfície Construïda: 495,70m2
Projecte: Projecte Bàsic i d'Execució de reforma interior per a la implantació del
Centre Cívic a Cal Trempat Carrer Maria Aurèlia Capmany, 13
Biblioteca / Sala Lectura
Solar: L'edifici a reformar es troba en sòl urbà consolidat. És una antiga masia rehabilitada i ampliada en planta
baixa. La construcció original era formada per planta baixa i planta pis, a 4 vents, amb coberta a 2 aigües.
L'ampliació realitzada els anys 2008 i 2009 es va realitzar per la façana nord-est, en una sola planta (planta
baixa) de coberta plana, i per tal d'aconseguir la superfície necessària per situar-hi el programa d'un Centre


































































































































































































   5,30 m²
 6,41 m²














































CENTRE CÍVIC CAL TREMPAT CENTRE CÍVIC SANTA SUSANNA CENTRE CÍVIC POBLENOU CENTRE CÍVIC ROSES












































CENTRE CÍVIC CAL TREMPAT CENTRE CÍVIC SANTA SUSANNA CENTRE CÍVIC POBLENOU CENTRE CÍVIC ROSES
















38,89 % 21,20 % 18,55 %
51,09 %20,09 %18,96 %  9,86 %
11,88 %21,34 %54,83 %11,95 %
99,34 %  0,66 %
  3,93 % 77,35 % 14,81 %   3,91 %
46,00 %21,06 % 11,84 % 22,00 %





































































































Espai per a usos complementaris Sup. 83,68m2














































































Biblioteca / Sala Lectura
Despatx Sup. 46,22m2
Sup. 10,22m2Magatzem
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Proposta Centre de Dia
Proposta Centre Cívic
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Secció Longitudinal C










































































































































































































































































   5,30 m²
 6,41 m²














Magatzem 1  4,25 m²
Magatzem 2
5,97 m²
Despatx 3   8,34 m²
Pati  152,40 m²
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Façana Est - Façana Nord
P-27
Microstone PP WT "TOPCIMENT", color
Cemento, acabat satinat
Microdeck PP WT "TOPCIMENT", color
Himalaya, acabat satinat
PAVIMENTS
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PRODUCTE MATERIAL I MESURES IMATGE
Eames Plastic Side Chair Dsw.
Casa Comercial: Vitra




Acer de polipropilè (PP).
Mesures: 830x465mm
PRODUCTE MATERIAL I MESURES
Pacific Chair.
Casa Comercial: Vitra
Base fundició d'alumini amb acabat




Fusta laminada xapada en freixe
natural.
Mesures: 1720x1350mm
IMATGE PRODUCTE MATERIAL I MESURES IMATGE
Em Table.
Casa Comercial: Vitra




Cuir, de fusta, de poliamida (PA).
Mesures: 830x550mm
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Tela i de roble.
Mesures: 740x640mm
PRODUCTE MATERIAL I MESURES
Eames Plastic Armchair DAX.
Casa Comercial: Vitra
















              Hardy: Ø48x88.5cm
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Vidre: Tancament de pont tèrmic de 3f vidre 6/8/6 mm.












Material: Fusta massissa de pi acabada lacada amb color blanc
     i marc de fusta massissa de 5 cm de gruix
Frontissa: Pern simple de punta rodona amb acabat inox mate
CORREDISSA FUSTA (PC)
FUSTERIA - PORTES
Material: Fusta massissa de pi i xapat de DM pintat, amb marc de fusta massiss
               de 5 cm de gruix, i estructura d'acer.
Frontissa: Antiplaca sense final amb acabat inox mate
Subestructura: Guies d'acer galvanitzat amb acabat exterior, to d'alumini gris mate
CORREDISSA VIDRE (VC)
Material: Vidre trempat
Frontissa: Antiplaca sense final amb acabat inox mate
Subestructura: Alumini color mate gris fosc
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     i marc de fusta massissa de 5 cm de gruix
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Interruptor 10A / 250V
Endolls Informàtica 10A / 250V
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Vàlvula o clau de pas aigua freda
Vàlvula o clau de pas aigua calenta
Compatdor
Aixeta aigua freda
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9. CONCLUSIONS
En el present treball de fi de grau, s’ha realitzat una reforma interior d’un equipament actuant solament 
en planta baixa, sense cap ús, a un Centre Cívic. Un cop finalitzat el projecte, es detallen les 
conclusions obtingudes i la valoració personal del mateix. 
Primer que tot, podem afirmar que hem encertat de ple escollint el canvi com a centre cívic. Inicialment, 
abans d’escollir definitivament aquesta opció, la primera idea va ser la de fer una residència d’avis. Ara, 
després d’haver desenvolupat aquest treball, me n’alegro d’haver realitzat la segona opció, ja que la 
convivència entre els joves i el poder gaudir de xerrades educatives, poden arribar a ser de gran 
rellevància. A part, m’ha motivat en tot moment poder dissenyar un centre cívic i donar ús d’un 
equipament públic.  
Com s’ha vist, l’equipament de planta baixa, Cal Trempat, disposava de diferents escomeses i 
connexions a les xarxes d’aigua, sanejament i clavegueram, electricitat, gas natural i terra radiant, 
telèfon i telecomunicacions. 
Un dels aspectes més importants de la reforma era agrupar i col·locar les diferents estances en els 
diferents sub-espais i racons de l’equipament sense modificar els armaris d’instal·lacions i també dels 
armaris de calefacció per terra radiant. Finalment, vam poder obtenir un programa funcional que es 
situa al voltant d’espais diàfans i obert així com la Sala Polivalent. 
Per una part, dir que el projecte ha sigut laboriós per l’àmbit de la reforma interior, però m’ha agradat 
elaborar-lo, i en tot moment he tingut una gran motivació i ganes de modificar aquells petits detalls i 
poder anar millorant poc a poc el projecte. Per una altra part, m’ha agradat investigar sobre mobiliari 
exterior i poder gaudir així dels patis que actualment estan amb desús. A més a més, els coneixements 
de dibuix i de representar plànols s’han vist ampliats per estar en contacte directe amb una professional 
dintre d’aquest projecte. 
Per concloure aquesta primera part, ha sigut un plaer dedicar el treball de fi de grau a remodelar un 
edifici que en el seu dia va crear un vincle directament amb mi i tenir la oportunitat de donar-li un nou 
ús a l’equipament i poder crear la meva pròpia distribució interior. 
D’altra banda, voldria detallar també, les conclusions obtingudes i la valoració personal del període de 
pràctiques. Personalment, ho definiria com un període necessari i donar també les gràcies a l’Escola 
Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona per donar oportunitat a tots els estudiants de poder 
realitzar les pràctiques amb o sense remuneració econòmica. Durant aquest any he pogut veure les 
diferències entre el que aprenem teòricament a la universitat i la realitat del món laboral. 
Estic plenament satisfeta de les pràctiques realitzades a Desarrolla Obra y Servicios, S.L. Em van 
brindar l’oportunitat de ser la primera treballadora de la seu de Barcelona i poder anar creixent. He 
viscut un gran canvi durant aquest any, al ser la primera treballadora he vist tota l’evolució i el 
creixement de la seu a Barcelona i he pogut veure com es formava un equip de 6 persones de les 
quals, estic aprenent dia a dia i agrair també que ho podré continuar anar fent. 
Finalment, recomano l’experiència de les pràctiques a tots els estudiants de l’EPSEB, ja siguin amb 
remuneració econòmica o no; ja que crec que és la millor forma de créixer i poder plasmar tots els 
coneixements adquirits durant tots els anys de carrera al projecte de fi de grau.  
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SITUACIÓN 
CL POMPEU FABRA, DE 12 
VILANOVA DEL VALLES [BARCELONA] 
 
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²] SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA [m²] TIPO DE FINCA 
0802503DG4000S0001JK 
LOCALIZACIÓN 
CL POMPEU FABRA, DE 12 




COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²] 
709 2.267 Parcela construida sin división horizontal 
CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA 
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE 
 
REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE 
 
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/1000 
 


















     
440,600 440,650 
 
Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del 
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC. 
 
 
440,650 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89 
Límite de Manzana 
Límite de Parcela 
Límite de Construcciones 
Mobiliario y aceras 
Límite zona verde 
Hidrografía 





























Provincia de BARCELONA 
Municipio de VILANOVA DEL VALLES 
Coordenadas U.T.M. Huso: 31 ETRS89 
ESCALA 1:2,500 
50m 0 50 100m 
 









































[440,286 ; 4,599,920] 
CARTOGRAFÍA CATASTRAL Parcela Catastral: 0802503DG4000S  









































[440,886 ; 4,599,920] 
 







































































• Amplia gama de colores y efectos.
• Acabados mate, satinado y brillo.
• Alta adherencia al soporte.
Microcemento de acabado
Microdeck es un microcemento bicomponente en polvo para acabados 
decorativos. Ha sido formulado para ser aplicado como revestimiento continuo 
mediante llana en varias manos permitiendo lograr una gran variedad de efectos. 
base debe estar consolidada y en buenas condiciones de planimetría. 
El mortero debe prepararse del siguiente modo: 
pigmento correspondiente a la cantidad de microcemento con el que se va a 
exenta de grumos.
info@topciment.com / www.topciment.com












Resistencia a la adherencia 2
BFL
b. Manos de acabado:






Grupo Negocios PO, S.L.U./  ES-B97539076 / Rosas 33, 46940 Manises - Spain  / +34 963 925 989
cerrados y resguardados de la intemperie a temperaturas siempre inferiores a 
Las herramientas se lavan con agua, inmediatamente después de su uso. Una 
Se presenta en composiciones formadas por cubos de 20 kg.
Mortero para revestir paramentos verticales y pavimentos de espacios 
Este producto contiene cemento. 
vida del producto y el secado.








Twig Plastic es un sistema de bancas que sintetiza los concep-
tos de modularidad, fluidez, conexión e interactividad entre sus 
usuarios. Su forma de agregación orgánica a partir de un solo 
modelo de tres brazos permite crear “paisajes de conversación” 
tanto en el interior como en el exterior o bien en combinación 
con los Twig de hormigón. La versión en plástico destaca por su 












  Update 17.10.2018




Surge como rediseño del modelo 
desarrollado originalmente para el 
campus del Southbank Institute of 
Technology en Brisbane, Australia. 
Modular
Las esquinas de los tres brazos que 
la componen presentan la misma 
geometría y sección, lo que favo-
rece la agregación de las piezas de 
un modo orgánico, libre e incluso 
arbitrario. De esta manera se pue-
den generan diversas composiciones 
mezclando incluso los módulos de 
hormigón con los de plástico. 
Material 
Se fabrica por rotomoldeo con resi-
nas de polietileno de baja densidad 
(LDPE-Low Density Polyethylene) 
de color blanco translúcido. Inclu-
ye una tapa de registro roscada que 
permite el acceso al interior.
Instalación
Se instala sobre el pavimento, an-
clado si es preciso, con dos sistemas 
opcionales de herrajes de acero 
inoxidable: Fijo e invisible, o vis-
to y removible. El redondeo de los 
extremos permite la instalación de 








1. Banca sin respaldo
Twig Plastic 
Dimensiones 237 x 193 x 46 cm
Peso 60 kg
Iluminación 3 perfiles LED, 32w color blanco to 5000k
1.1 Características generales









Lastre de arena opcional para incrementar el peso.
2.1. Visto y Removible.Taladrar el pavimento y colocar las grapas mediante tacos expansibles. Emplazar y fijar usan-
do los tornillos Spax 8x40. 








Los nombres, marcas y modelos industriales de los pro-
ductos han sido depositados en los registros correspon-
dientes. La información técnica facilitada por Escofet sobre 
sus productos puede sufrir modificacón sin previo aviso.
Escofet 1886 S.A




T. 0034 937 737 150







Starfish es la revisión en un nuevo material de la banca Flor. A 
diferencia de su precedente en hormigón que incluye dos forma-
tos combinables, la reedición en plástico contempla un solo mo-
delo cuyo diseño biomórfico y radial, posibilita un uso flexible 
agrupadas o de manera individual. Esta versión destaca por su 
ligereza -tan sólo 56 kg- y la posibilidad de incorporar un kit de 












  Update 03.10.2018
Polietileno LDPE   |     185 cm   |     56 kg   |    6 Opcionales:  LED 
STARFISH
Origen
La revisión de Emilio Tuñón del 
concepto de la banca Flor para 
crear Starfish, se basa en una es-
tructura en forma de estrella con 
cinco brazos que se apoyan sobre 
cinco cortas patas en sus extremos. 
El alegre personaje de dibujos ani-
mados Patricio Estrella, compañero 
inseparable de Bob Esponja, sobre-
vuela el diseño de este luminoso y 
enigmático objeto.
Material
Se fabrica por rotomoldeo con resi-
nas de polietileno de baja densidad 
(LDPE-Low Density Polyethylene)
de color blanco translúcido. Incluye 
una de registro roscada que permite 
el acceso al interior.
Instalación
Se instala sobre el pavimento, an-
clado si es preciso, con dos sis-
temas opcionales de herrajes de 
acero inoxidable: Fijo e invisible, o 





1. Banca sin respaldo
Starfish
Dimensiones 185 x 170 x 45 cm
Peso 56 kg
Iluminación 5 perfiles LED, 32w color blanco to 5000k
1.1 Características generales









Lastre de arena opcional para incrementar el peso.
2.1. Oculto y Fijo. Taladrar el pavimento y llenar con resina o mortero rico.
2.2. Visto y Removible.Taladrar el pavimento y colocar las grapas mediante tacos expansibles. Emplazar y fijar usan-






Los nombres, marcas y modelos industriales de los pro-
ductos han sido depositados en los registros correspon-
dientes. La información técnica facilitada por Escofet sobre 
sus productos puede sufrir modificacón sin previo aviso.
Escofet 1886 S.A




T. 0034 937 737 150






















Laurel & Hardy es el resultado de una combinación de una 
papelera y un cenicero en dos cilindros de radio diferente, que 
pueden instalarse como conjunto o funcionar independientemente, 
tanto en el exterior como en interior. 
  Update 02.10.2018





La pareja cómica del cine america-
no de entreguerras da nombre a la  
combinación del esbelto cenicero 
con la papelera de diámetro más 
contundente, en clara referencia al 
contraste físico entre los actores.
Diseño
Ambos elementos tienen gran ca-
pacidad y se pueden instalar en 
espacios de uso intensivo, tanto en 
interior como exterior. La papelera 
prevé el uso de la bolsa de plás-
tico fijada por un anillo de acero 
inoxidable articulado en la misma 
bisagra de la tapa, mientras que el 
contenedor del cenicero es extraí-
ble y provisto de una articulación 
que permite vaciar su contenido en 
la papelera sin desligarse del con-
junto. 
Material
Se presentan en dos acabados: hor-
migón gris combinado con la tapas 
de fundición de aluminio pintada 
de color negro humo, y también 
en hormigón beige con los comple-
mentos de aluminio pintados en 
color “efecto corten”. 
Instalación
Los dos cilindros se fijan entre sí 
con dos pasadores atornillados. 
Tanto Laurel como Hardy disponen 
de un anclaje para fijarlos sobre 
el pavimento, aunque la papelera 









Laurel & Hardy Laurel Hardy
Dimensiones Ø14 x 96  cm Ø48 x 88.5 cm
Peso 30 kg 210 kg
Capacidad 70 L
1.1 Características generales
Material  Hormigón armado Fijación Anclado con tornillos
Acabado Decapado e hidrofugado Tapa Fundición de aluminio
Colours
GR. Gris BG. Beige A. Negro humo
B. Efecto cor-ten
1.2 Sistema de colocación
Elevación
(P=210 kg / 96 kg)
Instalación
Roscar los tres tornillos a fondo M-16 x140.  
Taladrar el pavimento (Ø 40 x 180) y llenar







PLANTA TAPAS PLANTA HORMIGÓN









 Garantía  
5 años en los elementos de hormigón.
Los nombres, marcas y modelos industriales de los pro-
ductos han sido depositados en los registros correspon-
dientes. La información técnica facilitada por Escofet sobre 
sus productos puede sufrir modificacón sin previo aviso.
Escofet 1886 S.A




T. 0034 937 737 150
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 Charles y Ray Eames 
 Charles y Ray Eames se encuentran entre 
las fi guras más importantes del diseño del 
siglo XX. Su obra abarca campos como el 
diseño de muebles, el cine, la fotografía o 
el diseño de exposiciones. Vitra es la 
única empresa autorizada a fabricar sus 
productos en Europa y Oriente Medio. Si 
posee un producto Eames fabricado por 
Vitra, puede estar seguro de que es un 
Eames auténtico.  
 Las Eames Plastic Chairs son una versión 
renovada de la legendaria Fiberglass 
Chair. Como primera silla de plástico de 
producción industrial, fue desarrollada 
originalmente por los Eames en colabora-
ción con Zenith Plastics para el concurso 
«Low-Cost Furniture Design» organizado 
por el Museo de Arte Moderno de Nueva 
York. En su versión actual de polipropileno, 
estas sillas ofrecen una comodidad aún 
mayor.
La amplia selección de bases permite 
utilizar esta silla en los más diversos 
entornos, desde el comedor o la ofi cina 
hasta el jardín. La variada gama de colores 
y tapizados ofrece muchas opciones para 
combinar sus componentes y adaptarlos a 
las diferentes necesidades.
 Eames Plastic Chair 
 Charles y Ray Eames ,  1950 
En 2015, Vitra adaptó la geometría y la 
altura del asiento de las Eames Plastic 
Chairs a las necesidades actuales y 
amplió la oferta de colores con seis 
nuevos tonos.
La Eames Plastic Armchair se complemen-
ta con la Eames Plastic Side Chair sin 
reposabrazos. 
 Eames Plastic Chair 

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Comedor o restaurante
Comer dentro o fuera de casa
Gracias a la nueva altura del asiento, las 
Eames Plastic Chairs son todavía más 
adecuadas para combinarlas con mesas 
de comedor contemporáneas. Tanto en el 
hogar como en restaurantes y cafeterías, 
las múltiples opciones de confi guración 
permiten encontrar la silla idónea para 
cualquier estilo de mobiliario o ambiente 
interior.
DAW DSW DAR DSR DAX DSX
 ∏  Base: madera en varios tonos de arce o fres-
no en color miel, acabado teñido o lacado. 
Refuerzos cruzados de acero en basic dark. 
(DAW = Dining Height Armchair Wood Base) 
Materiales DAW
 ∏  Base: base de alambre con refuerzos cruz-
ados, acabado cromado o con revestimiento 
en polvo. La versión con revestimiento al polvo 
es adecuada para su uso al aire libre. (DAR = 
Dining Height Armchair Rod Base)
Materiales DAR
 ∏  Base: base de cuatro patas de acero tubular, 
cromada o con revestimiento en polvo basic 
dark. La versión con revestimiento al polvo es 
adecuada para su uso al aire libre. (DAX = 
Dining Height Armchair X-Base)
Materiales DAX
 ∏  Base: madera en varios tonos de arce o fresno 
en color miel con acabado teñido y lacado; 
no apilable. Refuerzos cruzados de acero en 
basic dark. (DSW = Dining Height Side Chair 
Wood Base) 
Materiales DSW
 ∏  Base: base de cuatro patas de alambre de 
acero no apilable con refuerzos cruzados. La 
versión con revestimiento al polvo es adecu-
ada para su uso al aire libre. (DSR = Dining 
Height Side Chair Rod Base)
Materiales DSR
 ∏  Base: base de cuatro patas de acero tubular 
no apilable. La versión con revestimiento al 
polvo es adecuada para su uso al aire libre. 
(DSX = Dining Height Side Chair X-Base)
 ∏ Nota: el uso de aditivos especiales ayuda a 
evitar la alteración de los colores por efecto 
de la radiación ultravioleta. Sin embargo, si la 
silla se expone a la luz del sol durante mucho 
tiempo, el color puede variar. Recomendamos 
una exposición limitada a la luz solar. 
Materiales DSX 

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Al aire libre
Al aire libre
Las versiones de la Eames Plastic Chair 
con carcasas de asiento sin acolchar y 
bases con revestimiento al polvo también 
son adecuadas para su uso en exteriores. 
Estas sillas no solo ponen una nota visual 
sorprendente en terrazas y balcones, sino 
que permiten disfrutar de su extraordina-
ria comodidad al aire libre.
DSR DAR DSX DAX
 ∏  Base: base de alambre con refuerzos cruz-
ados, acabado cromado o con revestimiento 
en polvo. La versión con revestimiento al polvo 
es adecuada para su uso al aire libre. (DAR = 
Dining Height Armchair Rod Base)
Materiales DAR
 ∏  Base: base de cuatro patas de acero tubular, 
cromada o con revestimiento en polvo basic 
dark. La versión con revestimiento al polvo es 
adecuada para su uso al aire libre. (DAX = 
Dining Height Armchair X-Base)
Materiales DAX
 ∏  Base: base de cuatro patas de alambre de 
acero no apilable con refuerzos cruzados. La 
versión con revestimiento al polvo es adecua-
da para su uso al aire libre. (DSR = Dining 
Height Side Chair Rod Base)
Materiales DSR
 ∏  Base: base de cuatro patas de acero 
tubular no apilable. La versión con reve-
stimiento al polvo es adecuada para su 
uso al aire libre. (DSX = Dining Height Side 
Chair X-Base)
 ∏ Nota: el uso de aditivos especiales ayuda 
a evitar la alteración de los colores por 
efecto de la radiación ultravioleta. Sin 
embargo, si la silla se expone a la luz del 
sol durante mucho tiempo, el color puede 
variar. Recomendamos una exposición 
limitada a la luz solar. 
Materiales DSX

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Salón
Salón
La mecedora RAR (Rocking Armchair Rod 
Base) y la elegante DAL (Dining Armchair 
La Fonda Base) son piezas enormemente 
expresivas que dejan huella de su estilo 
en cualquier ambiente.
RAR DAL
 ∏  Base RAR: base con refuerzos cruzados, 
patines de madera de arce maciza. (RAR = 
Rocking Armchair Rod Base)
 ∏ Uso: aconsejado solamente para uso 
residencial.  
Materiales RAR
 ∏  Base: base La Fonda en aluminio pulido 
moldeado. (DAL = Dining Height Armchair 
La Fonda Base) 
Materiales DAL

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Estudio y ofi cina en casa
Estudio y ofi cina en casa
Las versiones PACC y PSCC presentan una 
base de altura ajustable y cinco radios 
sobre ruedas con funciones de giro y 
resorte. Las sillas resultan muy cómodas 
para ofi cinas donde el trabajo no obligue 
a permanecer mucho tiempo sentado.
PACC PSCC
 ∏  Base: base de cinco radios en aluminio pu-
lido moldeado, con ruedas dobles en color 
basic dark. (PACC = Pivot Armchair Cast 
Base on Castors) 
Materiales PACC
 ∏  Base: base de cinco radios en aluminio pu-
lido moldeado, con ruedas dobles en color 
basic dark. (PSCC = Pivot Side Chair Cast 
Base on Castors) 
Materiales PSCC

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Asiento multifuncional
Asiento multifuncional
Como solución fl exible para auditorios, 
salas de conferencias y prensa,  salones 
de actos y espacios similares, las Eames 
Plastic Chairs han demostrado su efi cacia 
durante décadas: los modelos DSS y 
DSS-N pueden apilarse, y DSS también 
se puede unir formando hileras.
DSS en hilera con elementos de unión Carro de apilado
 ∏  Base: base de acero tubular, cromada, DSS 
con soportes de unión. (DSS = Dining Height 
Side Chair Stacking Base)
 ∏ Apilable: Versión sin acolchado; pueden 
apilarse hasta 8 sillas en el suelo o sobre 
un carro apilador. Versión con asiento y 
acolchada: pueden apilarse hasta 5 sillas en 
el suelo, hasta 6 sillas en un carro apilador. 
Materiales DSS
 ∏  Base: base de acero tubular, cromada, DSS-
N sin soportes de unión. (DSS-N = Dining 
Height Side Chair Stacking Base Non-Link)
 ∏ Apilable: Versión sin acolchado; pueden 
apilarse hasta 8 sillas en el suelo o sobre 
un carro apilador. Versión con asiento y 
acolchada: pueden apilarse hasta 5 sillas en 
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Carro de apilado
El práctico carro de apilado facilita el montaje y almacena-
miento de las sillas destinadas a un uso temporal.
Elementos de unión
Los elementos de unión conectan las sillas entre sí para 
mantenerlas en su sitio.
Números de fi la y asiento
Los modelos DSS y DSS-N pueden llevar una placa que 
indique el número de fi la y de asiento.

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Eames Plastic Chair sobre travesaño
Eames Plastic Side Chair sobre travesaño
Zonas de espera
Travesaños de distintas longitudes para 
las Eames Plastic Chairs, con capacidad 
desde dos a cinco carcasas de asiento. 
Gracias a la robustez de las carcasas y la 
construcción indestructible de la base, 
estas confi guraciones son idóneas para 
todo tipo de zonas de espera, incluso las 
sometidas a un uso intensivo.
Materiales de la Eames Plastic Chair sobre 
travesaño
 ∏  Mesa: material de núcleo macizo de color 
negro (560 x 430 mm).
 ∏ Base: travesaño con dos patas en distintas 
longitudes para acomodar de 2 a 5 carcasas 
o mesas. Travesaño en T: recubierto de epoxi 
en color basic dark, patas de aluminio bril-
lante. Equipada con deslizadores de plástico 
para moqueta o con deslizadores antidesli-
zantes de fi eltro para suelos duros. 
Eames Plastic Armchair sobre travesaño

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Telas de tapicería
Para el cuidado de la tapicería, pase la aspiradora con 
frecuencia utilizando el accesorio para tapicerías para eliminar 
el polvo y las pelusas. Las manchas recientes se suelen quitar 
limpiándolas inmediatamente con un paño o esponja absorben-
te que no desprenda pelusas. Para no dejar marcas, empiece 
limpiando desde el borde de la mancha hacia el centro.
Para que no queden residuos minerales en los tejidos oscuros 
cuando se sequen, le recomendamos que utilice agua destilada. 
Las manchas difíciles se pueden eliminar cepillándolas con 
cuidado con un cepillo suave (por ejemplo, un cepillo para 
ropa). Dependiendo del tipo de mancha puede ser necesario 
utilizar disolvente. En ese caso es imprescindible consultar a un 
profesional. No frote el tejido con fuerza en ningún caso. 




Los plásticos de Vitra son muy resistentes, con una elevada 
resistencia a la deformación y a la pérdida de color; también 
resisten a un gran número de sustancias químicas y otros 
productos. Además, el uso de aditivos especiales ayuda a evitar 
la alteración de los colores por efecto de la radiación ultraviole-
ta. Sin embargo, si la silla se expone a la luz del sol durante 
mucho tiempo, el color puede variar. Por este motivo recomenda-
mos una exposición limitada a la luz solar. Utilice un paño suave, 
no abrasivo, humedecido para limpiar las superfi cies de plástico 
y secarlas después con cuidado. Para eliminar las manchas 
recomendamos el uso de un producto de limpieza habitual. No 
utilice nunca productos de limpieza abrasivos tales como polvos 
o pastas ni limpiadores «universales» agresivos que contengan 
alcohol, ya que pueden dañar la superfi cie.
MATERIALES DE TAPIZADO
Hopsak
100 % poliamida | 550 g/m²
Hopsak es un expresivo tejido plano de 
poliamida. Los colores en dos tonos ofrecen 
multitud de posibilidades de diseño con 
combinaciones de gran contraste, brillantes 
matices o sutiles mezclas de hilos de trama y 
urdimbre. Hopsak es un tejido fuerte y resistente 
que puede utilizarse tanto en interiores 
privados como en espacios públicos. Está 
disponible en 28 colores.

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EAMES PLASTIC CHAIR - COLORES
En colaboración con la diseñadora holandesa Hella Jongerius, Vitra ha desarrollado una amplia paleta de colores para las carca-
sas de los asientos y las telas de acolchado, lo que permite hacer infi nitas combinaciones que se adaptan a cualquier interior.
Sugerencias de colores para el acolchadoColores de la carcasa
 69 
 verde prado/marfi l 
 70 
 verde prado/bosque 
 85 
 menta/marfi l 
 73 
 azul petróleo/pardo oscuro 
 81 
 azul glacial/marfi l 
 82 
 azul glacial/pardo oscuro 
 83 
 azul/marfi l 
 84 
 azul/pardo oscuro 
 74 
 azul oscuro/marfi l 
 72 
 amarillo/rojo amapola 
 88 
 coñac/marfi l 
 79 








 azul marino 
 94 




 menta/marfi l 

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DAL RAR
PSCC & PACC
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DIMENSIONES (medidas de acuerdo con EN 1335-1)
 DSR  DSW  DSX 
 DSS 
 DSS-N  PSCC 
 DAX 
 DAL 
 DAR  DAW 
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 Eames Plastic Side Chair sobre travesaño 
 Eames Plastic Armchair sobre travesaño 





 basic dark 
 DAL, PACC , PSCC RAR  Hopsak  DSS, DSS-N 
SUPERFICIES Y COLORES  
 www.vitra.com/epc 
Art. n.º


















 aluminio pulido 
 09172704 
 02 
 arce dorado 
 95 
 arce oscuro 
 30 
 arce negro 
 65 
 fresno color miel 









































































 coñac/marfi l 
 79 
 warmgrey/marfi l 






 classic green 
 23 




 azul marino 
 94 




 basic dark 
 25 
 mauve gris 
 89 
 rojo de óxido 
 28 
 rojo clásico 
 03 
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Colores de la carcasa Sugerencias de colores para el acolchado
 71 






 azul oscuro/pardo oscuro 
 05 




 nero/pardo oscuro 
 76 
 castaña/pardo oscuro 
 80 
 warmgrey/pardo oscuro 
 62 




 rosso/rojo amapola 
 65 
 coral/rojo amapola 
 68 
 rosa/rojo amapola 
 67 








 basic dark 
 25 
 mauve gris 
 89 
 rojo de óxido 
 28 
 rojo clásico 
 03 
 rojo amapola 
 69 
 verde prado/marfi l 
 70 
 verde prado/bosque 

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EAMES PLASTIC CHAIR – BASES




La elegante carcasa de plástico de Tom 
Vac ofrece un confortable asiento no solo 
en interiores sino también al aire libre: 
aditivos especiales en la carcasa de 
polipropileno moldeado retrasan la 
alteración de los colores y el acabado 
con revestimiento al polvo de la base 
hace que la silla sea perfecta para el uso 
en la terraza o en el jardín. Como puede 
apilarse, resulta especialmente útil en 
aquellos lugares en los que se necesita 
disponer de un gran número de sillas.
 ∏ Carcasa del asiento: estructura ondulada 
de polipropileno teñido.
 ∏ Base: base apilable de cuatro patas de 
acero tubular, cromada o revestida en 
color plateado (RAL 9006). La versión con 
revestimiento en polvo es adecuada para 
su uso al aire libre. La base también está 
galvanizada. Con deslizadores de plástico 
para moqueta o de fieltro para suelos duros.
 ∏ Apilado: Tom Vac puede apilarse hasta una 
altura máxima de 5 sillas en el suelo.
 ∏ Nota: el uso de aditivos especiales ayuda a 
Tom Vac 
Ron Arad, 1999
info@vitra.com | ES 2017










































evitar la alteración de los colores por efecto 
de la radiación ultravioleta. Sin embargo, 
si la silla se expone a la luz del sol durante 
mucho tiempo, el color puede variar. 






Vitra tiene representación en todo el mundo. Encontrará a su distribuidor local de Vitra en la página Web: www.vitra.com. 
Las patas de Tom Vac se ofrecen en una variante con revestimiento de polvo 
de color plata. Gracias a ello, la silla se presta también para exteriores. 
Asimismo aditivos especiales retrasan la descoloración de los colores de los 













revestimiento en polvo 
(liso)
info@vitra.com | ES 201709148404
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 El desarrollo de la Pacifi c Chair obedeció 
al principio de «rendimiento absoluto, 
diseño discreto», consiguiendo una 
armoniosa combinación de ambas 
características. Los componentes individu-
ales tienen una gran calidad y un diseño 
coherente que aporta a la Pacifi c Chair 
precisión y claridad expresiva. Su aspecto 
se defi ne en gran medida por el respaldo, 
que llega tan abajo que ningún elemento 
mecánico puede verse desde atrás, si 
exceptuamos la base. Con su silueta lineal 
de diseño discreto, la silla resulta ideal 
para cualquier interior contemporáneo. 
Aunque no lo parezca, la Pacifi c Chair 
ofrece todas las funciones necesarias para 
sentarse de forma ergonómica. El respaldo 
y los reposabrazos de altura regulable 
forman parte del perfi l vertical de esta 
silla. Se trata de una característica 
fundamental para el concepto global del 
diseño y permite que el usuario se siente 
de lado. El mecanismo sincronizado 
responde automáticamente al peso del 
usuario, y ofrece una sensación inmediata 
de comodidad. Gracias a los elementos de 
control ocultos en una posición intuitiva, los 
ajustes se realizan con mayor precisión de 
forma rápida y sencilla. El respaldo 
 ∏  Silla giratoria de ofi cina de conformidad 
con la norma EN 1335; reposabrazos de 
altura regulable o 3D con sello de aproba-
ción ergonómica.
 ∏ Mecanismo del asiento: mecanismo sincro-
nizado sensible al peso con ajuste automáti-
co por peso y ajuste manual de la resistencia 
del respaldo con cinco posiciones. El respal-
do puede bloquearse en la posición vertical. 
Incluye ajuste de la altura y la profundidad 
del asiento como características estándar. 
Bastidor de aluminio para el mecanismo del 
asiento, con tratamiento de chorro de arena 
o revestimiento al polvo en color deep black 
dependiendo del color del bastidor. Palanca 
de control en el mecanismo del asiento de 
poliamida en color deep black.
 ∏ Respaldo: respaldo acolchado. Seis alturas 
regulables. Respaldo acolchado de polia-
mida con relleno de espuma de poliuretano. 
 Pacifi c Chair 
 Edward Barber & Jay Osgerby ,  2016 
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Materiales
acolchado se ofrece en tres alturas 
distintas; los componentes tienen colores 
coordinados en versiones de tonos claros 
u oscuros, disponibles con reposabrazos 
funcionales a juego o elegantes soportes 
de aluminio para los brazos. 
Disponible en 3 alturas: baja (altura de 
conferencia), media y alta. Tapizado de 
cuero o de tela. Respaldo alto equipado con 
reposabrazos de altura ajustable tapizado 
de cuero. 
 ∏ Asiento: relleno de espuma de poliuretano. 
Soporte del asiento de poliamida (deep 
black). Tapizado del asiento en piel o tejido.
 ∏ Reposabrazos: reposabrazos con altura 
regulable o reposabrazos 3D regulables en 
altura, anchura y profundidad. Fundas de los 
reposabrazos y accionamiento de poliami-
da a juego con el color del bastidor (deep 
black o soft grey). Con suaves almohadillas 
de poliuretano (en deep black o dark grey, 
dependiendo del color del bastidor). Tam-
bién disponible con reposabrazos fi jos de 
aluminio fundido para salas de conferencias, 
pulido o con revestimiento al polvo (deep 
black) dependiendo del color del bastidor y 
almohadillas de piel opcionales. Soportes de 
los reposabrazos en aluminio fundido pulido 
o con revestimiento al polvo (deep black) 
dependiendo del color del bastidor elegido.
 ∏ Base: base de estrella de cinco puntas en 
fundición de aluminio con acabado pulido 
o con revestimiento al polvo (deep black), 
o bien en poliamida (deep black) y ruedas 
dobles (Ø 60 mm).

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DISTINTOS ÁMBITOS DE APLICACIÓN
La Pacifi c Chair posee una morfología discreta gracias a la claridad de su lenguaje formal pero, a pesar de 
ello, tiene una línea inconfundible. El respaldo, muy alargado hacia abajo, oculta los elementos mecánicos, y 
los reposabrazos integrados en el respaldo reducen el número de componentes visibles. Esto garantiza una 
imagen sobria y discreta. 
Pacifi c Chair con respaldo acolchado bajo
Zonas mixtas y de conferencias
Este modelo posee una estética sumamente discreta. Es ideal para espacios de reuniones y conferencias y para zonas mixtas, donde ofrece un gran 
confort a usuarios provisionales. 

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Los componentes, realizados en materiales de gran calidad, se pueden adquirir en varios colores a juego. Esto permite utilizar 
muchas sillas distintas sin que el espacio transmita una sensación de caos. La Pacifi c Chair se integra de manera perfectamente 
natural en los más diversos proyectos de arquitectura y diseño de espacios de ofi cina contemporáneos.
Pacifi c Chair con respaldo acolchado de altura media
Puestos de trabajo
El respaldo de altura media garantiza un cómodo soporte de la espalda, incluso cuando el usuario permanece sentado durante 
mucho tiempo, sin perder por ello su claridad estructural. El respaldo se prolonga hacia abajo de manera que los componentes 
mecánicos resultan invisibles desde atrás. En ofi cinas grandes, esta característica proporciona una imagen de conjunto limpia y 
ordenada. 

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DISTINTOS ÁMBITOS DE APLICACIÓN
Pacifi c Chair con respaldo acolchado alto y reposacabezas
Executive Offi  ce
El respaldo alto y el cojín cervical regulable proporcionan un soporte adicional para la zona de la nuca. Desde un punto de vista 
formal, esta versión combina su sobriedad con una imagen representativa, por lo que resulta ideal para las empresas que se 
caracterizan por una estructura transparente y una cultura moderna y avanzada.

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FUNCIONES
Las personas tenemos la necesidad natural de movernos, incluso mientras estamos sentados. Por eso, lo ideal sería que la 
silla de ofi cina no solo ofreciera libertad de movimientos, sino también una posición dinámica de asiento. Para lograr este 
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SOBRIEDAD FORMAL 
Con el bastidor de color claro, la expresión de la Pacifi c Chair es ligera y acogedora.
Con el bastidor de color oscuro, ofrece el aspecto de una silla juvenil y moderna.

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 Edward Barber y Jay Osgerby estudiaron 
juntos arquitectura en el Royal College of 
Art de Londres. Desde aquella época 
trabajan como equipo en el punto de 
convergencia entre la arquitectura y el 
diseño industrial y de mobiliario. 
 Edward Barber & Jay Osgerby
Con la combinación de colores «mix», la Pacifi c Chair tiene un aire de elegancia clásica.

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Laser
100 % poliéster Trevira CS | 520 gr/m²
Laser es un tejido robusto y sorprendente con una estructura trenzada 
característica. La variada gama de colores ofrece una amplia selección; 
los colores duotonos enfatizan la estructura de la trama. Práctica y fácil 
de cuidar, así como duradera y resistente a la abrasión, Laser también es 
ideal para entornos de ofi cina. 
Está disponible en 35 colores.























































































 warmgrey/marfi l 
 10 
 marfi l 
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Plano
100 % poliéster | 265 g/m²
Plano es un resistente tejido liso de textura plana y uniforme. La amplia 
paleta de “duotonos” incorpora nuevos y delicados colores de aspecto 
lavado con múltiples matices relativamente neutros, muchos de los 
cuales combinan perfectamente con la gama de colores de Hopsak. 
Gracias a su resistencia y durabilidad, Plano es también una opción 
ideal para el mobiliario de ofi cina. 














































 gris sierra 
 74 
 gris sierra/nero 
 69 
 gris oscuro 
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Volo
85 % lana virgen, 15 % poliamida |435 gr/m²
Volo se desarrolló originalmente para el proyecto Prouvé-
RAW. Con su elegante y delicado ligamento, Volo ha 
obtenido una acogida tan extraordinaria que se ha incluido 
en la colección de Vitra como tejido estándar. Con una 
proporción de lana del 85 %, tiene un tacto muy agradable 
y es una tela mixta, adecuada tanto  para los hogares 
como para la ofi cina o los espacios públicos. 
Disponible en 17 colores.
Twill
70 % lana virgen, 30 % poliamida 
| 325 g/m²
El alto porcentaje de fi bras naturales confi ere a Twill cualidades 
táctiles muy agradables y un aspecto elegante y atractivo. Twill es 
extremedamente duradero y ofrece una excelente resistencia a la 
abrasión (mín. 100.000 ciclos Martindale, DIN EN ISO 12947-2). 
Disponible en 18 colores.
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 gris verde 
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 gris azulado 
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 azul tinta 
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 rojo claro 
 18 
 amarillo maiz 
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Piel Premium
Grosor 1,1-1,3 mm, cuero semianilina
El piel Premium es un piel vacuno relativamente suave con una 
fl or plana y fi no brillo superior. Está teñido y ligeramente 
pigmentado. El piel semianilina es muy suave al tacto, como el 
que se utiliza en los guantes.
El piel Premium está disponible en 22 colores.
Piel
Grosor 1,1-1,3 mm, resistente piel de vacuno
La piel de calidad estándar utilizada por Vitra es una piel 
de vacuno resistente, teñida, pigmentada y estampada 
con un patrón fl or uniforme. Resistente y fácil de cuidar, 
también es adecuada para entornos de ofi cina. 
Piel es disponible en 8 colores.
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Tress
 8% polyamida, 19% poliéster, 73% lana virgen 
| 310 gr/m²
 Tress es un tejido plano con un alegre aspecto que se deriva del 
contraste entre su estructura regular y la mezcla natural de colores. La 
combinación de hilos con diversos tonos genera un aspecto armonioso 
pero vibrante. Gracias a su alto contenido de lana, Tress es un material 
duradero, fácil de cuidar y con una estética muy hogareña.
Tress está disponible en 22 colores. 
 Colgador 
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 negro oscuro 
 53 
 soft grey 
 Reposabrazos 
 12 
 negro oscuro 
 53 
 soft grey 
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 aluminio pulido 
 12 





 aluminio pulido 
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 negro oscuro 
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 mezcla de gris 
claro 
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 mezcla de gris 
glacial 
 10 
 mezcla de piedra 
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 mezcla de gris 
azulado 
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 mezcla de azul 
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 mezcla de azul 
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 mezcla de 
antracita 
 22 
 mezcla de negro 
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 mezcla de 
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 16 
 mezcla de mora 
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 mezcla de 
berenjena 
 09 
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marrón 
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 mezcla de 
castaña 
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 mezcla de 
brandy 
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 mezcla de rosa 
palo 
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 mezcla de 
esmeralda 
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 mezcla de 
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papiro 
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DIMENSIONES (de acuerdo con EN 1335-1)
 Pacifi c Chair con respaldo tapizado bajo y 
reposabrazos 3D 
 Pacifi c Chair con respaldo tapizado bajo y 
reposabrazos fi jos 
 Pacifi c Chair con respaldo tapizado bajo y 
reposabrazos regulables en altura 
 Pacifi c Chair con respaldo tapizado de 
media altura  y reposabrazos 3D 
 Pacifi c Chair con respaldo tapizado alto y 
reposabrazos 3D 
 Pacifi c Chair con respaldo tapizado alto y 
reposabrazos fi jos 
 Pacifi c Chair con respaldo tapizado de media 
altura y reposabrazos regulables en altura 
 Pacifi c Chair con respaldo tapizado de 
media altura y reposabrazos fi jos 
 Pacifi c Chair con respaldo tapizado alto y 
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 Pacifi c Chair con respaldo acolchado bajo, 
reposabrazos fi jos y base de cuatro radios 
 Pacifi c Chair con respaldo acolchado medio, 
reposabrazos fi jos y base de cuatro radios 
 Pacifi c Chair con respaldo acolchado alto, 
reposabrazos fi jos y base de cuatro radios 
 Pacifi c Chair con respaldo acolchado bajo, 
sin reposabrazos 
 Pacifi c Chair con respaldo acolchado medio, 
sin reposabrazos 
 Pacifi c Chair con respaldo acolchado alto, 
sin reposabrazos 

 Charles y Ray Eames crearon la Folding 
Screen en el periodo en que experimenta-
ron con la madera laminada moldeada. 
La mampara no solo es un práctico 
separador de ambientes sino también un 
elegante objeto escultórico. Seis piezas 
de madera laminada unidas entre sí 
 ∏  Material: contrachapado moldeado; chapa 
de fresno o nogal.  
 Folding Screen 
 Charles & Ray Eames ,  1946 
 Folding Screen 
info@vitra.com | ES 2018
Materialesmediante tiras de tejido trenzado forman 
una mampara ondulada que puede 
colocarse en diferentes posiciones. La 
mampara puede plegarse con fi nes de 
almacenamiento. 
Dimensiones







 Folding Screen ,  6 segmentos 
Superfi cies y colores
Art. N° 




 Fresno natural 
 45 
 nogal teñido en 
color negro 
El diseñador e ingeniero Jean Prouvé 
desarrolló la EM Table en la década de 
1950 para su proyecto «Maison Tropica-
le». Siguiendo los criterios de la «estética 
de la necesidad», incluso los detalles más 
pequeños de esta mesa vienen deter-
minados por su estructura. Las patas 
inclinadas se conectan mediante una 
barra transversal que hace patentes las 
fuerzas estructurales y el flujo de tensio-
nes, lo que normalmente solo se ve en las 
obras de ingeniería.
La mesa EM Table está disponible con 
tableros de madera maciza, de resistente 
laminado HPL o, en el caso de los 
tableros de 2000 o 2400 mm de longitud, 
de chapa de madera.
Los tableros de madera maciza de roble 
o nogal confieren a esta mesa un aura de 
elegancia y placer con sus atractivas 
cualidades táctiles.
El aspecto estético de la EM Table de 
Jean Prouvé cumple los requisitos 
estructurales. La versión con un resistente 
tablero de HPL tiene una base con un 
acabado texturizado y revestimiento al 
polvo en los mismos colores que el 
bastidor de la silla Standard SP, lo que 
las convierte en compañeras ideales. 
Estas piezas de mobiliario pueden 
utilizarse para crear distintos ambientes 
con colores y formas que no son muy 
habituales en oficinas y salas de reunio-
nes.
 ∏ Tableros de madera maciza: 34 mm de gro-
sor con tratamiento al aceite; roble natural, 
roble ahumado o nogal americano.
 ∏ Base: chapa de acero conformada y acero 
tubular, revestimiento en polvo (textura 
fina) Opciones de color a juego con la silla 
Standard SP.
 ∏ Tablero de HPL: 34 mm de grosor; superficie 
y cantos laminados a alta presión.
 ∏ Base: chapa de acero conformada y acero 
tubular, revestimiento al polvo (textura fina) 































 ∏ Tableros de contrachapado: 34 mm de 
grosor; roble natural u oscuro, barnizado 
protector con efecto de madera natural.
 ∏ Base: chapa de acero conformada y acero 
tubular, revestimiento en polvo (textura 
fina) Opciones de color a juego con la silla 
Standard SP.
Siguiendo ciertos criterios estructurales, la 
estética de la EM Table de Jean Prouvé 
ilustra el juego de fuerzas y tensiones de 
su construcción. En la versión con un 
resistente tablero de contrachapado de 
roble claro u oscuro, disponible en 
tamaños de 2000 o 2400 mm de largo, la 
mesa es adecuada para zonas de 
reunión, comedores, restaurantes y otros 

















































Tablero de mesa de 
madera maciza
70
madera de roble 
natural barnizado
75






Tablero de mesa 
contrachapado
10
roble natural, con 
barniz protector
04
roble oscuro, con 
barniz protector























































 Belleville es el nombre de un animado 
barrio de París en el que se encuentra el 
estudio de los diseñadores Ronan y 
Erwan Bouroullec. Las referencias 
visuales de la Belleville Chair pueden 
encontrarse en los muebles clásicos de 
los restaurantes franceses y en el alegre 
ambiente de este rincón parisino. La 
familiar forma de la silla -incluso en un 
contexto contemporáneo- podría darse 
por descontado al principio, pero 
también nos trae una sensación de 
misterio y perplejidad ya que el material, 
la estructura y la fabricación de la silla 
solo pueden verse cuando se observan 
con detenimiento.
La Belleville Chair es una silla de plástico 
técnicamente sofi sticada que consta de 
dos componentes: un bastidor estructural 
y una carcasa de asiento. Trazando las 
líneas caligráfi cas de las patas y el 
respaldo, el fi no bastidor negro sirve de 
apoyo a una fi na estructura que se 
 ∏  Asiento, base y bastidor: poliamida mol-
deada por inyección. Apilable hasta 6 sillas. 
 Belleville Chair 
 Ronan & Erwan Bouroullec ,  2015 
 Belleville Chair 




 Belleville Chair Plastic 
 ∏  Carcasa de asiento: madera laminada 
moldeada, barnizado protector con efecto 
de madera natural.
 ∏ Base y bastidor: poliamida moldeada por 
inyección. Apilable hasta 6 sillas. 
 Belleville Chair Wood 
 ∏  Carcasa de asiento: madera laminada mol-
deada, espuma de poliuretano, revestimiento 
textil.
 ∏ Base y bastidor: poliamida moldeada por 
inyección. No apilable. 
 Belleville Chair Fabric 
 ∏  Carcasa de asiento: madera laminada mol-
deada, espuma de poliuretano, revestimiento 
de cuero.
 ∏ Base y bastidor: poliamida moldeada por 
inyección. No apilable. 
 Belleville Chair Leather 
transforma de una ancha superfi cie de 
asiento en un estrecho respaldo. Este tipo 
de estructura abre nuevas perspectivas 
para la materialidad de la silla, ya que la 
superfi cie de la carcasa de asiento es la 
característica que defi ne la identidad de 
la Belleville Chair: disponible en polipro-
pileno de colores, chapa de madera 
moldeada o con una funda de cuero o 
tela, la percepción de la Belleville Chair 
se transforma de una silla de plástico en 
una silla de madera y en una silla 
tapizada: e incluso en un sillón con 
brazos inclinados hacia delante. 
A juego con las mesas Belleville Tables, la 
silla Belleville Chair y el sillón Belleville 
Armchair forman un grupo unifi cado 
aunque diverso: una familia híbrida de 
muebles cuyas formas y materiales se 
coordinan armoniosamente. Así, las sillas 
y mesas, en menor o mayor número, 
pueden combinarse atractivamente en 
locales de restaurantes o en modernas 
galerías y hogares con estilo. 
Las sillas Belleville Chair y Armchair con 
carcasa de plástico también son 
adecuadas para su uso en exteriores. 































Superfi cies y colores
Art. N° 
Vitra tiene representación en todo el mundo. Encontrará a su distribuidor local de Vitra en la página Web: www.vitra.com.  www.vitra.com/bellevillechair 

 09172804 





 gris musgo 
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 negro oscuro 
 Carcasa del asiento 
Wood 
 10 
 roble natural, con 
barniz protector 
 04 
 roble oscuro, con 
barniz protector 
 68 
 fresno negro 
 Carcasa del asiento Fabric, Twill 
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 gris claro 
 03 
 gris azulado 
 04 
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 Dado su parecido con una tabla de surf, 
la mesa de centro elíptica ETR (Elliptical 
Table Rod Base) recibió enseguida el 
sobrenombre de «surfboard table». Con 
sus dos bases cromadas y el tablero 
laminado en blanco o en negro, el diseño 
de esta mesa recupera un tema común en 
 ∏  Tablero: núcleo de contrachapado, superfi -
cie laminada a alta presión.
 ∏ Base: cable de acero cromado o revestida. 
 Elliptical Table ETR 
 Charles & Ray Eames ,  1951 
 Elliptical Table ETR 
info@vitra.com | ES 2016
Materiales

la obra de Charles y Ray Eames: el tubo 


















 Elliptical Table ETR 
Superfi cies y colores
Artículo n.º
Vitra tiene representación en todo el mundo. Encontrará a su distribuidor local de Vitra en la página Web: www.vitra.com.  www.vitra.com/ellipticaltable 
 09158204 
 Tablero de mesa 
 12 
 blanco (liso) 
 30 






 basic dark 
revestimiento en 
polvo (liso) 
 Los productos diseñados por Hella 
Jongerius muestran una forma propia de 
fusionar la artesanía y la industria, la alta 
y la baja tecnología, lo tradicional y lo 
moderno, características que resultan 
aún más evidentes en el East River Chair: 
con su aspecto inconfundible y una 
informal combinación de materiales tan 
diversos como la madera, el metal, el 
cuero y el tejido, este pequeño sillón lleva 
claramente la fi rma de la diseñadora 
holandesa.
Los colores de la East River Chair se han 
combinado con sumo cuidado. El sillón 
presenta aspectos muy diferentes según 
las combinaciones de color, desde la 
discreción y el sosiego hasta la alegría y 
la luminosidad. La elección de colores y 
materiales no obedece a razones 
 ∏  Carcasa de asiento: plástico laminado.
 ∏ Acolchado: espuma de poliuretano con 
tapizado de tejido.
 ∏ Base: patas de roble natural con refuerzos 
cruzados de acero con revestimiento de 
polvo en color marfi l o patas de roble oscuro 
con refuerzos revestidos en color café.
 ∏ Tapizado: piel o tejido de primera calidad 
(Laser, Hopsak, Plano) en distintas combina-
ciones de colores coordinados. 
 East River Chair 
 Hella Jongerius ,  2014 
 East River Chair 




puramente estéticas: el práctico tapizado 
de piel protege los reposabrazos del 
desgaste y la suciedad, mientras que el 
espeso relleno del cojín del asiento, que 
llega hasta el respaldo, proporciona un 
cómodo soporte lumbar. Gracias a la 
práctica asa de la parte posterior del 
respaldo, este sillón compacto se presta 
a diferentes aplicaciones.
En 2013, Hella Jongerius y Vitra colabora-
ron en el diseño de una silla para la Sala 
Norte de Delegados en la sede de la 
ONU en Nueva York. El desarrollo de la 
East River Chair se basa en este diseño. 
DIMENSIONES (de acuerdo con EN 1335-1)
640 25¼”













 East River Chair 
Superfi cies y colores
Artículo n.º
Vitra tiene representación en todo el mundo. Encontrará a su distribuidor local de Vitra en la página Web: www.vitra.com.  www.vitra.com/eastriverchair 
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 Combinación clara 01 
 82 
 Plano - gris/
stone 
 71 






 Piel Premium - 
arena 
 Combinación en rojo 02 
 77 









 Piel Premium - 
arena 
 Combinación en azul 05 
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 Piel Premium - 
asfalto 
 Combinación en verde 04 
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 roble oscuro, 
con barniz pro-
tector 
